



**УТВЕРЖДЕНО:**

советом филиала ФГБОУ ВО  
«РГУТиС» в г. Махачкале  
Протокол № 3/1 от «30» октября  
2023 г

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

| Шифр           | Наименование дисциплины                                |
|----------------|--|
| <b>Б1.О.17</b> | <b>Управление проектами в туризме и гостеприимстве</b> |

**основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программы *бакалавриата*  
по направлению подготовки: 43.03.02 «Туризм»**

**направленность (профиль): Технология и организация услуг на предприятиях ин-  
дустрии туризма**

**Квалификация: *бакалавр***

***Год начала подготовки: 2024***

**Разработчик:**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| должность     | ученая степень и звание, ФИО      |
| <i>доцент</i> | <i>К.э.н., доцент Даитов В.В.</i> |

**Рабочая программа согласована и одобрена директором ОПОП:**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| должность             | ученая степень и звание, ФИО         |
| <i>Доцент филиала</i> | <i>К.ф.н., доцент Курбанова А.М.</i> |



## **1. Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.17 «Управление проектами в туризме и гостеприимстве»**

Дисциплина «Управление проектами в туризме и гостеприимстве», направленность (профиль): Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма является частью первого блока программы бакалавриата 43.03.02 «Туризм» и относится к обязательным дисциплинам..

Дисциплина направлена на овладение выпускником следующими компетенциями: ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности:

ПК-2.1 Использует методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия

ПК-2.2 - оценивает эффективность планирования по различным направлениям проекта;

ПК-2.3. - рассчитывает качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность проекта;

ПК-2.4. - формирует идею проекта, организует проектную деятельность.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами управления проектами в сфере туризма. Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с подходами к изучению и овладению теоретическими знаниями и практическими приемами управления проектами, программами и портфелями проектов, а также навыками и базовыми умениями применять методы анализа, прогнозирования и обоснования управленческих решений при построении системы управления проектами в организациях туризма. Данный курс позволит сформированные в результате теоретического и практического освоения навыки прогнозирования и обоснования управленческих решений при построении системы управления проектами в организациях туризма применять в практической работе, связанной с профессиональной деятельностью.

Отдельными темами дисциплины в области организации реализации проектов в сфере туризма являются: целеполагание, формирование технического задания, работа с заказчиками, изучение передового опыта, формирование концепции проекта, планирование, управление ресурсами, в том числе распределение обязанностей и функционала, установление процессов согласования с заказчиком, защиты проектов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

На очной форме обучения преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: занятий лекционного типа, в том числе вводная лекция, академические лекции, лекции-визуализации, проблемные лекции, лекции-конференции; практические занятия в форме семинара-исследования, блиц-опроса, семинара-дискуссии; обсуждения эссе, выполнения аналитических упражнений и решения задач, обсуждения веб-квеста, учебно-деловой игры, презентации проекта, case- studies; самостоятельная работа обучающихся (140 часов), групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (4 часа) (в том числе по проектам, реализуемым в рамках Проектного акселератора РГУТИС), аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации (4 часа):

5 семестр – продолжительность 18 недель: лекции – 16 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 52 часа, групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 2 часа, аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации - 2 часа, 3 зачетные единицы, вид промежуточной аттестации – зачет.;

6 семестр – продолжительность 18 недель: лекции – 16 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 88 часов, групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 2 часа, аттестационные испытания в ходе про-



межуточной аттестации - 2 часа, 4 зачетные единицы, вид промежуточной аттестации – экзамен.

На заочной форме обучения общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах: лекций - 8 часов, практические занятия - 14 часов, самостоятельная работа обучающихся - 222 часа, групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 4 часа, аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации - 4 часа;

5 семестр: лекции – 4 часа, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 128 часов, групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 2 часа, аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации - 2 часа, 4 зачетные единицы, вид промежуточной аттестации – зачет.

6 семестр: лекции – 4 часа, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 94 часа, групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 2 часа, аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации - 2 часа, 3 зачетные единицы, вид промежуточной аттестации – экзамен.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:

- подготовка материала по теме деловой игры;
- сбор материалов, подготовка к работе над кейсом;
- подготовка материала к групповому проекту;
- решение задач;
- работа в ЭБС, обобщение лекционного материала;
- подготовка к тестированию.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, докладов, проектов, защиты проектов и промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр).

Формирование компетенций ПК-2.2, ПК-2.3., ПК-2.4. начинается с дисциплины Управление проектами в туризме и гостеприимстве и продолжают формирование при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и завершает формирование при защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| № п/п | Индекс компетенции | Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части)                                   |
|-------|--------------------|--|
| 1     | ПК-2               | Способен проектировать объекты туристской деятельности                                       |
|       | ПК-2.1             | Использует методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия           |
|       | ПК-2.2             | оценивает эффективность планирования по различным направлениям проекта                       |
|       | ПК-2.3             | рассчитывает качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность проекта |
|       | ПК-2.4             | формирует идею проекта, организует проектную деятельность                                    |

## 3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:



Дисциплина «Управление проектами в туризме и гостеприимстве» является частью первого блока программы бакалавриата направления подготовки 43.03.02 «ТУРИЗМ», направленность (профиль): Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма и относится к обязательным дисциплинам.

В результате изучения дисциплины «Управление проектами в туризме и гостеприимстве» студенты должны:

- знать: методики оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта, качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта, принципы и методы организации проектной деятельности в туризме.

- уметь: оценивать эффективность планирования по направлениям туристского проекта, рассчитывать качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта, формировать идею туристского проекта и организовать проектную деятельность в туризме

- владеть навыками оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта, навыками расчета качественных и количественных показателей эффективности туристского проекта, навыком проектирования объектов туристской деятельности.

Формирование компетенций ПК-2.1., ПК-2.2, ПК-2.3., ПК-2.4. начинается с дисциплины Управление проектами в туризме и гостеприимстве и продолжают формирование при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и завершает формирование при защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

#### 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц/252 акад.часа (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

##### Для очной формы обучения:

| № п/п      | Виды учебной деятельности   | Всего       | Семестры   |            |            |   |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|---|
|            |   |             | 5          | 6          |            |   |
| <b>1</b>   | <b>Контактная работа обучающихся с преподавателем</b>                             | 112         | 56         | 56         |            |   |
|            | в том числе:  |             |            |            |            | - |
| <b>1.1</b> | <b>Занятия лекционного типа</b>   | 32          | 16         | 16         |            |   |
| <b>1.2</b> | <b>Занятия семинарского типа</b>  | 72          | 36         | 36         |            |   |
| 1.3        | Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем | 4           | 2          | 2          |            |   |
| 1.4        | Промежуточная аттестация  | 4           | 2          | 2          |            |   |
| <b>2</b>   | <b>Самостоятельная работа обучающихся</b>   | 140         | 52         | 88         |            |   |
| <b>3</b>   | <b>Форма промежуточной аттестации</b>   |             | зачет      | экз.       |            |   |
| <b>4</b>   | <b>Общая трудоемкость</b>   | <b>час</b>  | <b>252</b> | <b>108</b> | <b>144</b> |   |
|            |   | <b>з.е.</b> | <b>7</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   |   |



**Для заочной формы обучения:**

| №<br>п/п   | Виды учебной деятельности   | Всего      | Семестры     |             |  |  |
|------------|---|------------|--------------|-------------|--|--|
|            |   |            | 5            | 6           |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Контактная работа обучающихся с преподавателем</b>                             | <b>30</b>  | <b>16</b>    | <b>14</b>   |  |  |
|            | в том числе:  |            |              |             |  |  |
| <b>1.1</b> | <b>Занятия лекционного типа</b>   | <b>8</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>    |  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Занятия семинарского типа</b>  | <b>14</b>  | <b>8</b>     | <b>6</b>    |  |  |
| 1.3        | Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем | 4          | 2            | 2           |  |  |
| 1.4        | Промежуточная аттестация  | 4          | 2            | 2           |  |  |
| <b>2</b>   | <b>Самостоятельная работа обучающихся</b>   | <b>222</b> | <b>128</b>   | <b>94</b>   |  |  |
| <b>3</b>   | <b>Форма промежуточной аттестации</b>   |            | <b>зачет</b> | <b>экз.</b> |  |  |
| <b>4</b>   | <b>Общая трудоемкость час</b>   | <b>252</b> | <b>144</b>   | <b>108</b>  |  |  |
|            | <b>з.е.</b>   | <b>7</b>   | <b>4</b>     | <b>3</b>    |  |  |



**5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**Очная форма обучения**

| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля  | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО   | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |                          |                      |   |
|-----------------------|--|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|                       |  |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |   |
|                       |  |   | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов |                          |                      | Промежуточная аттестация, академических часов |
| 1/5                   | Модуль 1<br>.Организационно-экономические основы управления проектами<br>Раздел 1<br>Управление проектом как основа развития организа- | Тема 1. Введение в управление проектами<br>1.1. Понятие и характеристики проектов<br>1.2. Понятие управления проектами.<br>1.3. Стандарты в управлении проектами.<br>ПЗ: Проект как объект управления | 2  | Вводная лекция          | 4   | ПЗ - семинар-исследование              |                                   |                          |                      |   |
| 2/5                   | тия организа-  | Тема 2. Цели и критерии качества управления   | 2  | Академическая лекция    | -   |  |                                   |                          |                      |   |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                      |
|                       | ции                           | проектами<br>2.1. Цели управления проектами.<br>2.2. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля.<br>2.3. Критерии качества управления проектами в туристической индустрии: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО   | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |                                   |   |                        |                                    |                  |                      |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
|                       |                               |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |                                   |   |                        |                                    |                  |                      |
|                       |                               |   | Лекции, акад. час.                         | Форма проведения лекции | Практические занятия, акад. часов | Форма проведения практического занятия  | Консультации, ак. час. | Промежуточная аттестация, ак. час. | СРО, акад. часов | Форма проведения СРО |
|                       |                               | лективе.  |  |                         |                                   |   |                        |                                    |                  |                      |
| 3/5                   |                               | Тема 3. Разработка проекта в туриндустрии и оценка его эффективности<br>3.1. Требования к плану выполнения проекта. Технологический процесс планирования.<br>3.2. Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах.<br>3.3. Методы логического | 2  | Лекция-визуализация     | 4                                 | ПЗ – блиц-опрос, структурированная и управляемая дискуссия; обсуждение эссе «Определение операций в управлении проектами» |                        |                                    |                  |                      |





| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО   | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |                                     |  |                        |                                    |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
|                       |                               |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |                                     |  |                        |                                    | СРО, академ. часов | Форма проведения СРО  |
|                       |                               |   | Лекции, академ. час.                       | Форма проведения лекции | Практические занятия, академ. часов | Форма проведения практического занятия                   | Консультации, ак. час. | Промежуточная аттестация, ак. час. |                    |   |
|                       |                               | контроля корректности плана.<br>ПЗ: Проект как объект управления  |  |                         |                                     |  |                        |                                    |                    |   |
| 4,5/5                 |                               | Тема 4. Планирование проекта<br>4.1. Календарное планирование и организация системы контроля проекта.<br>4.2. Последовательность шагов календарного планирования. Структурная декомпозиция работ.<br>4.3. Матрица ответственности. Матрица отчетно- | 2  | Академическая лекция    | 4                                   | ПЗ - выполнение аналитических упражнений и решение задач |                        |                                    | 2                  | Работа в ЭБС, обобщение лекционного материала.<br>Подготовка к тестированию |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                      |
|                       |                               | сти. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути.<br>ПЗ: Виды проектов.<br><b>Контрольная точка №1</b><br><b>Тестирование</b>  |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
| 6,7/5                 |                               | Тема 5. Источники информации для принятия решений по управлению проектами<br>5.1 Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики.<br>5.2. Программные сред- | -  |                         | 4   | ПЗ –<br>обсуждение веб-квеста          |                                   |   | 24                       | Веб-квест            |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля                        | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                       |  |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |
|                       |  |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия               | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                      |
|                       |  | ства для управления проектами. Их функциональные возможности и критерии выбора программных средств.<br>5.3. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами.<br>ПЗ: Проектное управление. |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
| 8,9/5                 | Раздел 2. Разработка проекта и подсистемы управления | Тема 6. Управление временем проекта<br>6.1. Определение операций, их последовательности и взаимосвязи.   | 1  | Проблемная лекция       | 4   | ПЗ – брифинг, решение задач, выполнение практических |                                   |   |                          |                      |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                      |
|                       | проеком                       | 6.2. Разработка расписания проекта.<br>6.3. Сетевые модели. Корректировка сетевого графика. Управление расписанием<br>ПЗ: Состав управления проектами.<br><b>Контрольная точка №2</b><br><b>Тестирование</b> |  |                         |   | ских заданий                           |                                   |   |                          |                      |
| 10,11/5               |                               | Тема 7. Управление стоимостью проекта в туристической индустрии<br>7.1. Основные принципы управления стоимостью  | 2  | Лекция-конференция      | 4   | ПЗ– решение задач                      |                                   |   | 6                        | Решение задач        |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |   |                                   |   |                          |                                   |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |   |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО              |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия                  | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                                   |
|                       |                               | <p>проекта.</p> <p>7.2. Виды смет и порядок их разработки. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта.</p> <p>7.3. Отчетность по затратам на проект</p> <p>ПЗ: Жизненный цикл проекта.</p> |  |                         |   |   |                                   |   |                          |                                   |
| 12,13/5               |                               | <p>Тема 8. Управление рисками проекта в туриндустрии</p> <p>8.1. Управление рисками проекта. Риски, опреде-</p>  | 2  | Проблемная лекция       | 4   | ПЗ - блиц-опрос, решение задач, выполнение практические |                                   |   | 4                        | Подготовка к контрольной точке №3 |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО                      |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |   |
|                       |                               | ление и классификация.<br>8.2. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.<br>ПЗ: Среда проекта. |  |                         |   | ских заданий                           |                                   |   |                          |   |
| 14,15/5               |                               | Тема 9. Контроль и регулирование проекта<br>9.1. Цель и назначение контроля. Методы контроля. Традиционный метод и метод освоенного объема.                            | 2  | Лекция-конференция      | 2   | ПЗ – учебно-деловая игра               |                                   |   | 2                        | Подготовка материала по теме деловой игры |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО   | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                       |                               |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО |
|                       |                               |   | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                      |
|                       |                               | 9.2. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Технология управления изменениями ПЗ: Участники проекта.<br><b>Контрольная точка №3</b><br><b>Решение задач, выполнение практических заданий</b> |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                      |
| 16,17/5               |                               | Тема 10. Управление коммуникациями и завершением проекта.<br>10.1. Планирование коммуникаций.<br>10.2. Распространение  | 1  | Лекция-визуализация     | 2   | ПЗ - выполнение практических заданий   |                                   |   |                          |                      |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |  |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО                       |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |  |
|                       |                               | информации. Отчетность об исполнении.<br>10.3. Управление приемкой-сдачей объекта.<br>10.4. Особенности завершения проекта в туристической индустрии.<br>ПЗ: Стратегия компании и формирование программ и портфеля проектов. |  |                         |   |  |                                   |   |                          |  |
| 18/5                  |                               | <b>Контрольная точка №4<br/>Защита индивидуального (группового) проекта</b>  |  |                         | 4   | Презентация проекта                    |                                   |   | 14                       | Подготовка материала к групповому проекту. |





| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля                                  | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО                                    | Виды учебных занятий и формы их проведения  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|-----------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                       |  |  | Контактная работа с преподавателем  |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО                            |
|                       |  |  | Лекции, академических часов   | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |   |
|                       |  |  | Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем |                         |   |  | 2                                 |   |                          |   |
|                       |  |  | Промежуточная аттестация  |                         |   |  |                                   | 2   |                          | <b>Зачет</b>                                    |
|                       | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг в туризме |  |   |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
| 1/6                   |  | Тема 1 Понятие и сущность сервиса и сервисо-ориентированного бизнеса<br>ПЗ: Методы управления содержанием проекта. | 1   | Академическая лекция    | 2   | ПЗ – семинар-исследование              |                                   |   | 14                       | Сбор материалов, подготовка к работе над кейсом |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО                            |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |   |
| 2,3/6                 |                               | Тема 2. Основы управления качеством проекта в туристической индустрии<br>ПЗ: Подходы к управлению длительностью проекта. | 4  | Академическая лекция    | 4   | решение практических заданий           |                                   |   | 14                       | Сбор материалов, подготовка к работе над кейсом |
|                       |                               | 2.1. Принципы управления качеством   |  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|                       |                               | 2.2. Опыт внедрения программы управления качеством   |  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|                       |                               | 2.3. Подходы к измерению качества сервиса  |  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|                       |                               | 2.4. Методы анализа и  |  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО                            |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |   |
|                       |                               | проектирования процессов сервиса   |  |                         |   |  |                                   |   |                          |   |
| 4/6                   |                               | Тема 3. Сертификация бизнеса<br>ПЗ: Основы управления стоимостью проекта<br><b>Контрольная точка №1</b><br><b>Тестирование</b> | 1  | Академическая лекция    | 6   | Решение задач                          |                                   |   | 14                       | Сбор материалов, подготовка к работе над кейсом |
| 5,6/6                 |                               | Тема 4. Коммуникации с потребителями в туристической индустрии   | 2  | Лекция-визуализация     |   |  |                                   |   |                          |   |
| 7,8,9/6               |                               | Тема 5. Взаимоотношения с клиентами и проектирование управления  | 2  | Проблемная лекция       | 6   | Case-studies                           |                                   |   | 14                       | Сбор материалов, подготовка к работе над кейсом |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО  | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                   |   |                          |                             |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                   |   | СРО, академических часов | Форма проведения СРО        |
|                       |                               |  | Лекции, академических часов                | Форма проведения лекции | Практические занятия, академических часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, академических часов | Промежуточная аттестация, академических часов |                          |                             |
|                       |                               | потребительской лояльностью<br>ПЗ: Основы управления стоимостью проекта.<br><b>Контрольная точка №2</b><br><b>Тестирование</b> |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                             |
|                       |                               | 5.1 Базовые принципы управления взаимоотношениями с клиентами  |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                             |
|                       |                               | 5.2 Типы программ лояльности и их разработка   |  |                         |   |  |                                   |   |                          |                             |
| 10,11/6               |                               | Тема 6. Управление ресурсами<br>ПЗ: Методы управления материально-   | 2  | Академическая лекция    | 6   | Case- studies                          |                                   |   | 10                       | Подготовка к разбору кейсов |



| Номер недели семестра | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО            | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                       |                               |  | Контактная работа с преподавателем         |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
|                       |                               |  | Лекции, акад. час.                         | Форма проведения лекции | Практические занятия, акад. часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, ак. час. | Промежуточная аттестация, ак. час. | СРО, акад. часов | Форма проведения СРО              |
|                       |                               | техническим обеспечением.  |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
|                       |                               | 6.1 Управление выручкой (доходностью)  |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
|                       |                               | 6.2 Тайм-менеджмент  |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
|                       |                               | 6.3 Управление мотивацией  |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |                                   |
| 12,13/6               |                               | Тема 7. Проектирование сервиса в туризме<br>ПЗ: Формирование системы коммуникаций проекта. | 2  | Академическая лекция    | 4                                 | Case- studies                          |                        |                                    | 4                | Подготовка к контрольной точке №3 |
| 14,15/6               |                               | Тема 8. Планирование   | -  |                         | 4                                 | Case- studies                          |                        |                                    |                  |                                   |



| Номер недели семестра   | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО   | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |  |  |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------|--|--|
|   |                               |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |  |  |
|   |                               |   | Лекции, акад. час.                         | Форма проведения лекции | Практические занятия, акад. часов | Форма проведения практического занятия | Консультации, ак. час. | Промежуточная аттестация, ак. час. | СРО, акад. часов | Форма проведения СРО                       |  |
|   |                               | оптимального сервиса ПЗ: Подходы к управлению качеством проекта.<br><b>Контрольная точка №3</b><br>Решение задач, выполнение практических заданий |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |  |  |
| 17,18/6   |                               | <b>Контрольная точка №4</b><br>Защита индивидуального (группового) проекта  |  |                         | 4                                 | Презентация проектов                   |                        |                                    | 18               | Подготовка материала к групповому проекту. |  |
|   |                               |   |  |                         |                                   |  |                        |                                    |                  |  |  |
| Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем |                               |   |  |                         |                                   |  | 2                      |                                    |                  |  |  |



| Номер недели семестра      | Наименование раздела и модуля | Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО | Виды учебных занятий и формы их проведения |                         |   |  |                                 |   | Форма проведения СРО |                        |
|----------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|
|                            |                               |   | Контактная работа с преподавателем         |                         |   |  |                                 |   |                      |                        |
|                            |                               |   | Лекции, академический час.                 | Форма проведения лекции | Практические занятия, академический час | Форма проведения практического занятия | Консультации, академический час | Промежуточная аттестация, академический час |                      | СРО, академический час |
|                            |                               |   |  |                         |   |  | 2                               |   | Экзамен              |                        |
| <b>ИТОГО по дисциплине</b> |                               |   | <b>32</b>                                  |                         | <b>72</b>                               |  | <b>4</b>                        | <b>4</b>                                    | <b>140</b>           |                        |

| Заочная форма обучения |  |  |   |                |  |  |  |  |    |   |
|------------------------|--|--|---|----------------|--|--|--|--|----|---|
| 1/5                    | Модуль 1<br>Организационно-экономические основы управления проектами<br>Раздел 1 | Тема 1. Введение в управление проектами<br>1.1. Понятие и характер | 1 | Вводная лекция |  |  |  |  | 12 | Ознакомление с ЭБС, обобщение лекционного материала |



|     |   |  |  |  |   |    |    |               |  |
|-----|---|--|--|--|---|----|----|---------------|--|
|     | Управление проектом как основа развития организации | ристики проектов<br>1.2. Понятие управления проектами.<br>1.3. Стандарты в управлении проектами.   |  |  |   |    |    |               |  |
| 2/5 |   | Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами<br>2.1. Цели управления проектами.<br>2.2. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля.<br>2.3. Критерии качества управления проектами в туриндустрии: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе. |  |  | 1 | ПЗ | 12 | Работа в ЭБС. |  |
| 3/5 |   | Тема 3. Разработка проекта в туриндустрии и оценка его эффективности<br>3.1. Требования к плану выполнения проекта.<br>Технологический процесс планирования.   |  |  | 1 | ПЗ | 10 | Работа в ЭБС. |  |





|       |  |   |  |  |   |    |    |              |
|-------|--|---|--|--|---|----|----|--------------|
|       |  | 3.2. Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах.<br>3.3. Методы логического контроля корректности плана.   |  |  |   |    |    |              |
| 4,5/5 |  | Тема 4. Планирование проекта<br>4.1. Календарное планирование и организация системы контроля проекта.<br>4.2. Последовательность шагов календарного планирования. Структурная декомпозиция работ.<br>4.3. Матрица ответственности. Матрица отчетности. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути.<br><b>Контрольная точка №1</b><br><b>Тестирование</b> |  |  | 1 | ПЗ | 10 | Работа в ЭБС |
| 6,7/5 |  | Тема 5. Источники информации для принятия решений по управлению проектами<br>5.1 Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики.<br>5.2. Программные сред-  |  |  | 1 | ПЗ | 12 | Работа в ЭБС |



|         |   |  |   |                    |   |    |    |  |
|---------|---|--|---|--------------------|---|----|----|--|
|         |   | ства для управления проектами. Их функциональные возможности и критерии выбора программных средств.<br>5.3. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами.  |   |                    |   |    |    |  |
| 8,9/5   | Раздел 2. Разработка проекта и подсистемы управления проектом | Тема 6. Управление временем проекта<br>6.1. Определение операций, их последовательности и взаимосвязи.<br>6.2. Разработка расписания проекта.<br>6.3. Сетевые модели. Корректировка сетевого графика. Управление расписанием<br><b>Контрольная точка №2</b><br><b>Тестирование</b> | 1 |                    | 1 | ПЗ | 12 | Работа в ЭБС                                   |
| 10,11/5 |   | Тема 7. Управление стоимостью проекта в туристической индустрии<br>7.1. Основные принципы управления стоимостью проекта.<br>7.2. Виды смет и порядок их разработки. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта.<br>7.3. Ответственность по затратам на проект                | 1 | Лекция-конференция |   |    | 12 | Работа в ЭБС, обобщение лекционного материала. |



|         |  |   |   |  |   |    |    |              |
|---------|--|---|---|--|---|----|----|--------------|
| 12,13/5 |  | Тема 8. Управление рисками проекта в туриндустрии<br>8.1. Управление рисками проекта. Риски, определение и классификация.<br>8.2. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.   | 1 |  | 1 | ПЗ | 12 | Работа в ЭБС |
| 14,15/5 |  | Тема 9. Контроль и регулирование проекта<br>9.1. Цель и назначение контроля. Методы контроля. Традиционный метод и метод освоенного объема.<br>9.2. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Технология управления изменениями<br><b>Контрольная точка №3</b><br><b>Решение задач, выполнение практических заданий</b> |   |  | 1 | ПЗ | 12 | Работа в ЭБС |
| 16,17/5 |  | Тема 10. Управление коммуникациями и завершением проекта.<br>10.1. Планирование коммуникаций.   |   |  |   |    | 12 | Работа в ЭБС |



|   |  |   |   |                      |   |               |        |   |
|---|--|---|---|----------------------|---|---------------|--------|---|
|   |  | 10.2. Распространение информации. Отчетность об исполнении.<br>10.3. Управление приемкой-сдачей объекта.<br>10.4. Особенности завершения проекта в туристической индустрии. |   |                      |   |               |        |   |
| 18/5  |  | <b>Контрольная точка №4<br/>Защита индивидуального (группового) проекта</b>   |   |                      | 1 |               | 12     | Работа в ЭБС, обобщение лекционного материала, подготовка материала к групповому проекту. |
| Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем |  |   |   |                      |   |               | 2 часа |   |
| Промежуточная аттестация  |  |   |   |                      |   |               | 2 часа | <b>Зачет</b>  |
|   | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг |   |   |                      |   |               |        |   |
| 1/6   |  | Тема 1 Понятие и сущность сервиса и сервисо-ориентированного бизнеса  | 1 | Академическая лекция |   |               | 8      | Сбор информации, подготовка к работе над кейсом   |
|   |  | Тема 2. Основы управления качеством   | 1 |                      | 1 | Case- studies | 10     | Сбор информации, подготовка к работе над кейсом   |
|   |  | 2.1. Принципы управления качеством  |   |                      |   |               |        |   |
|   |  | 2.2. Опыт внедрения программы управления качеством  |   |                      |   |               |        |   |



|  |  |  |   |  |   |               |    |              |
|--|--|--|---|--|---|---------------|----|--------------|
|  |  | 2.3. Подходы к измерению качества сервиса  |   |  |   |               |    |              |
|  |  | 2.4. Методы анализа и проектирования процессов сервиса   |   |  |   |               |    |              |
|  |  | Тема 3. Сертификация бизнеса<br><b>Контрольная точка №1</b><br><b>Тестирование</b>   |   |  | 1 | Решение задач | 8  | Работа в ЭБС |
|  |  | Тема 4. Коммуникации с потребителями   |   |  | 1 | Решение задач | 8  | Работа в ЭБС |
|  |  | Тема 5. Взаимоотношения с клиентами и управление потребительской лояльностью<br><b>Контрольная точка №2</b><br><b>Тестирование</b> | 1 |  |   |               | 8  | Работа в ЭБС |
|  |  | 5.1 Базовые принципы управления взаимоотношениями с клиентами  |   |  |   |               |    |              |
|  |  | 5.2 Типы программ лояльности и их разработка   |   |  |   |               |    |              |
|  |  | Тема 6. Управление ресурсами   | 1 |  | 1 | Решение задач | 10 | Работа в ЭБС |
|  |  | 6.1 Управление выручкой (доходностью)  |   |  |   |               |    |              |
|  |  | 6.2 Тайм-менеджмент  |   |  |   |               |    |              |
|  |  | 6.3 Управление мотивацией  |   |  |   |               |    |              |



|   |  |   |          |  |           |               |            |   |                |
|---|--|---|----------|--|-----------|---------------|------------|---|----------------|
|   |  | Тема 7. Проектирование сервиса  |          |  | 1         | Case- studies | 12         | Работа в ЭБС  |                |
|   |  | Тема 8. Планирование оптимального сервиса<br><b>Контрольная точка №3</b><br><b>Решение задач, выполнение практических заданий</b> | -        |  | 1         | Case- studies | 12         | Работа в ЭБС  |                |
|   |  | <b>Контрольная точка №4</b><br><b>Защита индивидуального (группового) проекта</b>   |          |  |           |               | 18         | Работа в ЭБС, обобщение лекционного материала, подготовка материала к групповому проекту. |                |
| Групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с преподавателем |  |   |          |  |           |               | 2 часа     |   |                |
| Промежуточная аттестация  |  |   |          |  |           |               | 2 часа     |   | <b>Экзамен</b> |
| <b>ИТОГО по дисциплине</b>  |  |   | <b>8</b> |  | <b>14</b> | <b>4 4</b>    | <b>222</b> |   |                |



## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

### Очная форма обучения

| № п/п  | Тема, трудоемкость в акад.ч.   | Учебно-методическое обеспечение  |
|--|--|--|
| <i>Модуль 1</i> Организационно-экономические основы управления проектами |  |  |
| 1.   | Тема 1. Введение в управление проектами, 6 час.  | <b>Основная литература</b><br>1. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2020. - 244 с - Znanium. режим доступа <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146</a><br>2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-010873-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840953">https://znanium.com/catalog/product/1840953</a><br>3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1153780">https://znanium.com/catalog/product/1153780</a><br><br><b>Дополнительная литература</b><br>1. . Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1860010">https://znanium.com/catalog/product/1860010</a><br>2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004472-9. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840490">https://znanium.com/catalog/product/1840490</a> |
| 2.   | Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами, 2 час.  |  |
| 3.   | Тема 3. Разработка проекта в туристической индустрии и оценка его эффективности, 6 час.              |  |
| 4.   | Тема 4. Планирование проекта, 8 час.   |  |
| 5.   | Тема 5. Источники информации для принятия решений по управлению проектами, 28 час.                   |  |
| 6.   | Тема 7. Управление стоимостью проекта, 12 час.   |  |
| 7.   | Тема 8. Управление рисками проекта, 10 час.  |  |
| 8.   | Тема 9. Контроль и регулирование проекта, 6 час.   |  |
| 9.   | Тема 10. Управление коммуникациями и завершением проекта, 3 час.                                     |  |
| 10.  | Подготовка и защита группового (индивидуального) проекта, 18 час.                                    |  |
| 10.  | Тема 1 Понятие и сущность сервиса и сервизо-ориентированного бизнеса, 14 час.                        |  |
| 11.  | Тема 2. Основы управления качеством проекта, 14 час.   |  |
| 12.  | Тема 3. Сертификация бизнеса, 14 час.  |  |
| 13.  | Тема 5. Взаимоотношения с клиентами и проектирование управления потребительской лояльностью, 14 час. |  |
| 14.  | Тема 6. Управление ресурсами, 10 час.  |  |
| 15.  | Тема 7. Проектирование сервиса, 4 час.   |  |
| 16.  | Подготовка и защита группового (индивидуального) проекта, 14 час.                                    |  |
| 17.  | Итого по дисциплине – 140 час.   |  |



### Заочная форма обучения

| № п/п  | Тема, трудоемкость в акад.ч.   | Учебно-методическое обеспечение  |
|--|--|--|
| <i>Модуль 1</i> Организационно-экономические основы управления проектами |  |  |
| 1  | Тема 1. Введение в управление проектами, 12 час.   | <p style="text-align: center;"><b>Основная литература</b></p> <p>1. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Ин-фра-М, 2020. - 244 с - Znanium. режим доступа <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146</a></p> <p>2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-010873-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840953">https://znanium.com/catalog/product/1840953</a></p> <p>3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1153780">https://znanium.com/catalog/product/1153780</a></p> <p style="text-align: center;"><b>Дополнительная литература</b></p> <p>1. Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1860010">https://znanium.com/catalog/product/1860010</a></p> <p>2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004472-9. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840490">https://znanium.com/catalog/product/1840490</a></p> |
| 2  | Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами, 12 час.                           |  |
| 3  | Тема 3. Разработка проекта в туристической индустрии и оценка его эффективности, 10 час. |  |
| 4  | Тема 4. Планирование проекта, 10 час.  |  |
| 5  | Тема 5. Источники информации для принятия решений по управлению проектами, 12 час.       |  |
| 6  | Тема 6. Управление временем проекта, 12 час.   |  |
| 7  | Тема 7. Управление стоимостью проекта, 12 час.   |  |
| 8  | Тема 8. Управление рисками проекта, 12 час.  |  |
| 9  | Тема 9. Контроль и регулирование проекта, 12 час.  |  |
| 10   | Тема 10. Управление коммуникациями и завершением проекта, 12 час.                        |  |
| 11   | Подготовка и защита группового (индивидуального) проекта, 14 час.                        |  |
| <i>Модуль 2</i> Проектирование и управление качеством услуг              |  |  |
| 12   | Тема 1 Понятие и сущность сервиса и сервисно-ориентированного бизнеса, 8 час.            | <p style="text-align: center;"><b>Основная литература</b></p> <p>1. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Ин-фра-М, 2020. - 244 с - Znanium. режим доступа <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146</a></p> <p>2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы</p>  |
| 13   | Тема 2. Основы управления качеством проекта, 10 час.                                     |  |
| 14   | Тема 3. Сертификация бизнеса, 8 час.   |  |
| 15   | Тема 5. Взаимоотношения с клиентами и проектирование                                     |  |
|  |  |  |





|    |   |  |
|----|---|--|
|    | управления потребительской лояльностью, 8 час.                    | [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-010873-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840953">https://znanium.com/catalog/product/1840953</a><br>3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1153780">https://znanium.com/catalog/product/1153780</a><br><br><b>Дополнительная литература</b><br>1. . Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1860010">https://znanium.com/catalog/product/1860010</a><br>2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004472-9. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1840490">https://znanium.com/catalog/product/1840490</a> |
| 15 | Тема 6. Управление ресурсами, 10 час.                             |  |
| 16 | Тема 7. Проектирование сервиса, 12 час.                           |  |
| 17 | Тема 8. Планирование оптимального сервиса, 12 час.                |  |
| 18 | Подготовка и защита группового (индивидуального) проекта, 18 час. |  |
| 19 | Итого по дисциплине – 222 час.                                    |  |

## 7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Индекс компетенции и ее содержание                           | Индикатор компетенции | Содержание компетенции (или ее части)  | Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части) | В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен: |  |  |
|--|-----------------------|--|---|---|--|--|
|  |                       |  |   | знать   | уметь  | владеть  |
| ПК-2 способен проектировать объекты туристской деятельности: | ПК-2.1                | Использует методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия | Модуль 1,2  | Методы проектирования деятельности туристского предприятия  | Использовать методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия | Навыками разработки проектов с использованием методов проектирования |
|  | ПК                    | оценивает  | Модуль 1, 2   | методики оцен-  | оценивать эф-  | навыками   |



|  |         |  |          |  |   |  |
|--|---------|--|----------|--|---|--|
|  | -2.2    | эффективность планирования по различным направлениям проекта                                 |          | ки эффективности планирования по направлениям туристского проекта          | фektivность планирования по направлениям туристского проекта                            | оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта                        |
|  | ПК-2.3. | рассчитывает качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность проекта | Модуль 1 | качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта | рассчитывать качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта | навыками расчета качественных и количественных показателей эффективности туристского проекта |
|  | ПК-2.4. | формирует идею проекта, организует проектную деятельность                                    | Модуль 2 | принципы и методы организации проектной деятельности в туризме             | формировать идею туристского проекта и организовать проектную деятельность в туризме    | навыком проектирования объектов туристской деятельности                                      |

## 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Результат обучения по дисциплине   | Показатель оценивания   | Критерий оценивания   | Этап освоения компетенции   |
|--|---|---|---|
| <p>Знание: методик оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта</p> <p>Умение: оценивать эффективность планирования по направлениям туристского проекта</p> <p>Владение. навыками оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта</p> | Тестирование, задачи, практические задания, групповой (индивидуальный) проект | <p>Студент обладает знанием методик оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта</p> <p>Умение: оценивать эффективность планирования по направлениям туристского проекта</p> <p>Студент овладел практическими навыками оценки эффективности планирования по направлениям туристского проекта</p> | <p>Закрепление способности проектировать объекты туристской деятельности:</p> <p>Оценивает эффективность планирования по различным направлениям проекта</p> |
| Знание: качественных и количественных показателей эффективности туристского проекта  | Тестирование, задачи, практические задания, групповой (индивидуальный) проект | <p>Студент обладает знанием качественных и количественных показателей эффективности туристского проекта, формул их расчета</p> <p>Демонстрирует умение</p>  |   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Умение: рассчитывать качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта</p> <p>Владение. навыками расчета качественных и количественных показателей эффективности туристского проекта</p>  |  | <p>рассчитать и оценить динамику показателей эффективности туристского проекта</p> <p>Студент овладел практическими навыками расчета основных показателей проекта и оценки его эффективности; навыками командной работы в проектах; техникой самостоятельного управления несложными проектами в туристической индустрии; быть способным помогать участникам проекта в его реализации; быть способным эффективно участвовать в работе команды при выполнении проекта</p> | <p>Закрепление способности проектировать объекты туристской деятельности:</p> <p>Рассчитывает качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность проекта</p> |
| <p>Знание: принципов и методов организации проектной деятельности в туризме</p> <p>Умение: формировать идею туристского проекта и организовать проектную деятельность в туризме</p> <p>Владение. навыками проектирования объектов туристской деятельности</p> | <p>Доклады и сообщения с презентацией, тестирование, разбор ситуаций, решение задач, групповой (индивидуальный) проект</p> | <p>Студент обладает знанием принципов и методов организации проектной деятельности в туризме</p> <p>Демонстрирует умение формировать идею туристского проекта на основе использования креативных методов поиска новых идей</p> <p>Студент овладел практическими навыками проектирования объектов туристской деятельности и может их использовать в практической деятельности</p>  | <p>Закрепление способности проектировать объекты туристской деятельности:</p> <p>навыком проектирования объектов туристской деятельности</p>                                      |

### Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации

Порядок, критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации определяется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, реализуемым по федеральным государственным образовательным стандартам в ФГБОУ ВО «РГУТИС».



**Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля**

Средство оценивания – доклад с презентацией

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при докладе с презентацией**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Предел длительности контроля</b> | 10 мин.  |
| <b>Критерии оценки</b>              | - полнота раскрытия темы доклада,<br>- уровень владения материалом,<br>- наличие презентационных навыков,<br>- обоснованность и креативность выводов |
| <b>Показатели оценки</b>            | макс 10 баллов   |
| <b>9 – 10 баллов</b>                | тема раскрыта полностью, отличные презентационные навыки выступления, умение держаться перед аудиторией, ярко выражены невербальные навыки           |
| <b>7 – 8 баллов</b>                 | тема раскрыта полностью, но не очень выражены презентационные навыки, студент не может ответить на вопросы аудитории по теме выступления             |
| <b>5 – 6 баллов</b>                 | тема раскрыта поверхностно с ограниченным набором слайдов  |
| <b>3-4 балла</b>                    | тема не полностью раскрыта, имеются существенные пробелы во владении материалом, выводы не обоснованы  |
| <b>1-2 балла</b>                    | тема не соответствует выданному заданию  |
| <b>0 баллов</b>                     | доклад не подготовлен  |

Средство оценивания – тестирование

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий**

| <b>Критерии оценки</b>  | <b>Оценка</b>  |
|-------------------------|--|
| Выполнено верно заданий | 20 правильных ответов - десять баллов<br>18-19 правильных ответов - девять баллов<br>16-17 правильных ответов – восемь баллов<br>14-15 правильных ответов – семь баллов<br>12-13 правильных ответов – шесть баллов<br>10-11 правильных ответов – пять баллов<br>Менее 10 правильных ответов – повторное тестирование |

Средство оценивания – решение задач

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении задач**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Предел длительности контроля</b> | 60 мин.   |
| <b>Критерии оценки</b>              | - правильность и полнота решения,<br>- использование различных способов решения,<br>- верный алгоритм решения,<br>- обоснованность выводов, |



|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | - демонстрация умений и навыков                                     |
| <b>Показатели оценки</b> | мах 10 баллов   |
| <b>9 – 10 баллов</b>     | обе задачи решены правильно, сделаны верные выводы                  |
| <b>7 – 8 баллов</b>      | одна задача решена, верно, во второй есть несущественные недостатки |
| <b>5 – 6 баллов</b>      | одна задача решена, верно, вторая правильно начата                  |
| <b>3-4 балла</b>         | обе задачи правильно начаты   |
| <b>2 балла</b>           | одна задача практически решена                                      |

*Средство оценивания – решение ситуационных задач (кейсы)*

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Предел длительности контроля</b> | 20 - 40 мин.   |
| <b>Критерии оценки</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>– формулировка и анализ большинства проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li><li>– демонстрирование адекватных аналитических методов при работе с информацией;</li><li>– использование дополнительных источников информации для решения кейса (задачи);</li><li>– выполнение всех необходимых расчетов;</li><li>– подготовка в ходе решения кейса документов, соответствующих требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– обоснованность выводов, весомость аргументов;</li><li>– наличие собственных выводов, которые отличают данное решение кейса от других решений</li></ul>                  |
| <b>Показатели оценки</b>            | мах 10 баллов  |
| <b>«5», (9 – 10 баллов)</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li><li>– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);</li><li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– выводы обоснованы, аргументы весомы;</li><li>– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений</li></ul> |
| <b>«4» (7 – 8 баллов)</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- не совсем полный ответ;;</li><li>- не были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе</li></ul>  |
| <b>«3» (5 – 6 баллов)</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>неполный ответ;;</li><li>- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li><li>- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и со-</li></ul>   |



|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | держанию;<br>- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений  |
| «2» (меньше 5 баллов) | - не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);<br>- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;<br>- не были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);<br>- не были выполнены все необходимые расчеты;<br>- не подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;<br>- выводы не обоснованы,<br>- не сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений |

*Средство оценивания – групповой проект*

### **Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков разработки группового проекта**

**30-35 баллов** – проект соответствует основным требованиям, предъявляемым к работам данного типа: самостоятельность, композиционная стройность: введение (актуальность темы, предмет, объект исследования, цели, задачи), теоретическая и практическая части, заключение; предложенная тема раскрывается ярко, глубоко, аргументировано. При обсуждении участники проекта дают аргументированные, полные ответы.

**25-29 баллов** – проект соответствует основным требованиям, предъявляемым к работам данного типа: введение (актуальность темы, предмет, объект исследования, цели, задачи), теоретическая и практическая части, заключение. Предложенная тема раскрывается ярко, глубоко, аргументировано. При обсуждении участники проекта дают неполные, поверхностные ответы.

**20-24 баллов** – проект соответствует основным требованиям, предъявляемым к работам данного типа: введение(актуальность темы, предмет, объект исследования, цели, задачи), теоретическая и практическая части, заключение. Основные части проекта недостаточно проработаны.

**15-19 баллов** – проект соответствует основным требованиям, предъявляемым к работам данного типа. Предложенная тема раскрыта поверхностно. При обсуждении участники проекта дают поверхностные ответы.

**10-14 баллов** – Предложенная тема раскрыта поверхностно, отсутствуют отдельные элементы введения, заключение; теоретическая и практическая части недостаточно проработаны.

**Менее 10 баллов** – проект не соответствует основным требованиям, предъявляемым к работам данного типа. Работа носит описательный характер

**Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттестации, и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении**

**Форма промежуточной аттестации – зачет**

**Зачет проводится в письменном виде и включает тестовые вопросы**

| Промежуточная | Критерии оце- | Показатели оценивания |
|---------------|---------------|-----------------------|
|---------------|---------------|-----------------------|

| аттестация | критерии                 |  |
|------------|--------------------------|--|
| «Зачет»    | Тест выполнен без ошибок | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся показывает всестороннее и глубокое знание материала,</li> <li>демонстрирует высокую степень усвоения ранее изученных сопутствующих вопросов, устойчивость знаний,</li> <li>– подтверждает освоение «знаниевой» составляющей компетенций, предусмотренных программой.</li> </ul> |
| «Незачет»  | В тесте допущены ошибки  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– обнаружено незнание или непонимание вопросов;</li> <li>– допущены серьезные ошибки в определении понятий, терминология использована неверно или не использована,</li> <li>– не подтверждает освоение «знаниевой» составляющей компетенций, предусмотренных программой</li> </ul>  |

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Экзамен проводится в письменном виде и включает 1 теоретический вопрос и 2 задачи

| Оценка         | Критерии оценивания   | Показатели оценивания  |
|----------------|---|--|
| 5<br>«отлично» | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полнота раскрытия содержания вопроса;</li> <li>- грамотность изложения в определенной логической последовательности;</li> <li>- использование терминологии;</li> <li>– демонстрация усвоения ранее изученных сопутствующих вопросов, устойчивость знаний</li> </ul> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность и полнота</li> </ul> | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,</li> <li>– последовательно и четко отвечает на вопросы билета,</li> <li>– демонстрирует способность, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</li> <li>– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой</li> </ul> |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>решения,<br/>- использование различных способов решения,<br/>- верный алгоритм решения,<br/>- обоснованность выводов,<br/>- демонстрация умений и навыков</p> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b><br/>- формулировка и анализ проблем, заложенных в кейсе (задаче);<br/>– использование аналитических методов при работе с информацией;<br/>– использование дополнительных источников информации для решения кейса(задачи);<br/>– были выполнены все необходимые расчеты;<br/>–соответствие подготовленных в ходе решения кейса документов требованиям к ним по смыслу и содержанию;<br/>– обоснованность выводов и аргументов</p> | <p><b>Задача 1:</b><br/>- задача решена правильно и в полном объеме,<br/>- использованы как минимум 2 различных способа решения,<br/>- применен верный алгоритм решения,<br/>- выводы обоснованы и раскрывают суть и содержание задачи,<br/>- подтверждает овладение умениями и навыками в рамках компетенций, предусмотренных программой</p> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b><br/>- сформулированы и проанализированы большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);<br/>– использует несколько аналитических методов при работе с информацией,<br/>- использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи),<br/>- были выполнены все необходимые расчеты,<br/>– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;<br/>– выводы обоснованы, аргументы весомы,<br/>- подтверждает овладение умениями и навыками в рамках компетенций, предусмотренных программой</p> |
| <p>4<br/>«хорошо»</p> | <p><b>Теоретический вопрос:</b><br/>– полнота раскрытия содержания вопроса;<br/><br/>- грамотность изложения в определенной логической последовательности;<br/>- использование</p>   | <p><b>Теоретический вопрос:</b><br/>- обучающийся показывает достаточно полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы;<br/>– дает подробный ответ на вопрос билета, допуская некоторые неточности;<br/>– демонстрирует хороший</p>  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>терминологии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонстрация усвоения ранее изученных сопутствующих вопросов, устойчивость знаний</li> </ul> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность и полнота решения,</li> <li>- использование различных способов решения,</li> <li>- верный алгоритм решения,</li> <li>- обоснованность выводов,</li> <li>- демонстрация умений и навыков</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировка и анализ проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li> <li>– использование аналитических методов при работе с информацией;</li> <li>– использование дополнительных источников информации для решения кейса(задачи);</li> <li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li> <li>– соответствие подготовленных в ходе решения кейса документов требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li> <li>– обоснованность выводов и аргументов</li> </ul> | <p>уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</p> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задача решена в целом правильно,</li> <li>- использованы как минимум 2 различных способа решения,</li> <li>- алгоритм решения в целом верный,</li> <li>- выводы обоснованы, но не полностью раскрывают суть и содержание задачи,</li> <li>- в целом продемонстрированы необходимые умения и навыки в рамках компетенций, предусмотренных программой</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформулированы и проанализированы не все проблемы, заложенные в кейсе (задаче);</li> <li>– использует 2-3 аналитических метода при работе с информацией,</li> <li>- не использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи),</li> <li>- были выполнены большинство необходимых расчетов,</li> <li>– подготовленные в ходе решения кейса документы в основном соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li> <li>– выводы достаточно обоснованы,</li> <li>- в целом подтверждает овладение умениями и навыками в рамках компетенций, предусмотренных программой</li> </ul> |
|  | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полнота раскрытия содержания вопро-</li> </ul>   | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– неполно или непоследовательно раскрыто</li> </ul>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>3</b><br/><b>«удовлетворительно»</b></p> | <p>са;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- грамотность изложения в определенной логической последовательности;</li> <li>- использование терминологии;</li> <li>– демонстрация усвоения ранее изученных сопутствующих вопросов, устойчивость знаний</li> </ul> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность и полнота решения,</li> <li>- использование различных способов решения,</li> <li>- верный алгоритм решения,</li> <li>- обоснованность выводов,</li> <li>- демонстрация умений и навыков</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировка и анализ проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li> <li>– использование аналитических методов при работе с информацией;</li> <li>– использование дополнительных источников информации для решения кейса(задачи);</li> <li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li> <li>–соответствие подготовленных в ходе решения кейса документов требованиям к ним по смыслу и</li> </ul> | <p>содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– усвоены основные категории по рассматриваемому вопросу;</li> <li>– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,</li> </ul> <p>- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций</p> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задача решена, но не в полном объеме,</li> <li>- алгоритм решения в целом верный,</li> <li>- выводы неполные, сделаны по отдельным элементам задачи,</li> <li>- подтверждено овладение умениями и навыками, предусмотренными компетенциями программы, на минимально допустимом уровне</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформулированы, но подробно не проанализированы проблемы, заложенные в кейсе (задаче);</li> <li>– использует 1 аналитический метод при работе с информацией,</li> <li>- не использованы дополнительные источники информации для решения кейса (задачи),</li> <li>- были выполнены часть необходимых расчетов,</li> <li>– подготовленные в ходе реше-</li> </ul> |
|--|---|---|

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
|                                    | <p>содержанию;<br/>– обоснованность выводов и аргументов</p>   | <p>ния кейса документы не полностью соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;<br/>– выводы в целом обоснованы,<br/>- подтверждено овладение умениями и навыками, предусмотренными компетенциями программы, на минимально допустимом уровне.</p>   |
| <p>2<br/>«неудовлетворительно»</p> | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полнота раскрытия содержания вопроса;</li> <li>- грамотность изложения в определенной логической последовательности;</li> <li>- использование терминологии;</li> <li>– демонстрация усвоения ранее изученных сопутствующих вопросов, устойчивость знаний</li> </ul> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность и полнота решения,</li> <li>- использование различных способов решения,</li> <li>- верный алгоритм решения,</li> <li>- обоснованность выводов,</li> <li>- демонстрация умений и навыков</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировка и анализ проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li> <li>– использование анали-</li> </ul> | <p><b>Теоретический вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не раскрыто основное содержание вопроса,</li> <li>– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li> <li>– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,</li> <li>– обучающийся не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки,</li> <li>– не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</li> </ul> <p><b>Задача 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задача не решена</li> <li>- не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</li> </ul> <p><b>Задача 2 (ситуационная):</b></p> <p>сформулированы, но не проанализированы проблемы, заложенные в кейсе (задаче);</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>тических методов при работе с информацией;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– использование дополнительных источников информации для решения кейса(задачи);</li><li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li><li>–соответствие подготовленных в ходе решения кейса документов требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– обоснованность выводов и аргументов</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– использует неправильно аналитические методы при работе с информацией,</li><li>- не использованы дополнительные источники информации для решения кейса (задачи),</li><li>- не была выполнена основная часть необходимых расчетов,</li><li>– подготовленные в ходе решения кейса документы не соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li><li>– выводы не обоснованы,</li><li>- не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой</li></ul> |
|--|--|--|

**7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.**

| Номер недели семестра | Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части) | Вид и содержание контрольного задания   | Требования к выполнению контрольного задания и срокам сдачи   |
|-----------------------|---|---|---|
| 4/5                   | Модуль 1.Раздел 1<br>Управление проектом как основа развития организации  | <p>1. Совокупность домашних заданий в виде рефератов, докладов и эссе. Темы выдаются на практических занятиях.</p> <p>2.Аудиторное тестирование на определение уровня освоения теоретических знаний:<br/>20 тестовых заданий, в каждом задании 3-4 варианта ответа, правильный ответ – 1.<br/>Работа выполняется на 4 неделе 5 семестра в аудитории - 60 мин.</p> | <p>1.Своевременность предоставления, полнота раскрытия вопроса. Срок сдачи - еженедельно</p> <p>2.Критерии оценки тестирования::</p> <p>20 правильных ответов - десять баллов<br/>18-19 правильных ответов - девять баллов<br/>16-17 правильных ответов – восемь баллов<br/>14-15 правильных ответов – семь баллов<br/>12-13 правильных ответов – шесть баллов<br/>10-11 правильных ответов – пять баллов</p> |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
|      |   |  | Менее 10 правильных ответов – повторное тестирование  |
| 8/5  | Раздел 1 Управление проектом как основа развития организации  | <p>1. Совокупность домашних заданий в виде сообщений и докладов. Темы выдаются на практических занятиях.</p> <p>2. Аудиторное тестирование на определение уровня освоения теоретических знаний и практических умений: 20 тестовых заданий, в каждом задании 3-4 варианта ответа, правильный ответ – 1. Работа выполняется на 8 неделе 5 семестра в аудитории – 60 мин.</p> | <p>1. Своевременность предоставления, полнота раскрытия вопроса. Срок сдачи - еженедельно</p> <p>2. Критерии оценки тестирования:<br/>20 правильных ответов - десять баллов<br/>19 правильных ответов - девять баллов<br/>18 правильных ответов – восемь баллов<br/>17 правильных ответов – семь баллов<br/>16 правильных ответов – шесть баллов<br/>15 правильных ответов – пять баллов<br/>14 правильных ответов – четыре балла<br/>13 правильных ответов – три балла<br/>12 правильных ответов – 2 балла<br/>11 правильных ответов – 1 балл<br/>10 и менее правильных ответов – повторное тестирование</p> |
| 14/5 | Раздел 2. Разработка проекта и подсистемы управления проектами  | Решение задач, выполнение практических заданий, разбор кейсов  | <p>Правильность решения, использование различных способов решения, верный алгоритм решения.</p> <p>Обе задачи решены верно - 10 баллов; одна задача решена верно, во второй есть несущественные недостатки - 8 баллов; одна задача решена верно, вторая правильно начата - 6 баллов; обе задачи правильно начаты - 4 балла; одна задача практически решена - 2 балла</p>  |
| 18/5 | <p>Раздел 1 Управление проектом как основа развития организации</p> <p>Раздел 2. Разработка проекта и подсистемы управления проектами</p> | <p>Групповой проект выполняется на определение уровня освоения теоретических знаний, получение практических умений</p> <p>Студенты получают</p>  | <p>Проект оценивается следующим образом:</p> <p>Доклад – max 5 баллов;<br/>Презентация – max 10 баллов;<br/>Защита – max 15 баллов;<br/>Действие в команде – max 5 баллов.</p>  |



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | задание (на группу от 5 человек), готовят доклад, презентацию не менее 18 слайдов. Работа выполняется на 18 неделе 5 семестра в аудитории – 90 минут.   |  |
| 4/6 | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг | <p>1. Совокупность домашних заданий в виде сообщений, докладов с презентацией. Темы выдаются на практических занятиях</p> <p>2. Аудиторное тестирование на выявление уровня освоения теоретических знаний:<br/>20 тестовых заданий, в каждом задании 3-4 варианта ответа, правильный ответ – 1.<br/>Работа выполняется на 4 неделе 6 семестра в аудитории - 60 мин.</p> | <p>1. Своевременность предоставления, полнота раскрытия вопроса. Срок сдачи - еженедельно</p> <p>2. Критерии оценки тестирования<br/>20 правильных ответов - десять баллов<br/>19 правильных ответов - девять баллов<br/>18 правильных ответов – восемь баллов<br/>17 правильных ответов – семь баллов<br/>16 правильных ответов – шесть баллов<br/>15 правильных ответов – пять баллов<br/>Менее 15 правильных ответов – повторное тестирование</p> |
| 8/6 | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг | <p>1. Совокупность домашних заданий в виде сообщений и докладов. Темы выдаются на практических занятиях</p> <p>2. Аудиторное тестирование на выявление уровня освоения теоретических знаний: и практических умений<br/>20 тестовых заданий, в каждом задании 3-4 варианта ответа, правильный</p>  | <p>1. Своевременность предоставления, полнота раскрытия вопроса. Срок сдачи - еженедельно</p> <p>2. Критерии оценки тестирования<br/>20 правильных ответов - десять баллов<br/>19 правильных ответов - девять баллов<br/>18 правильных ответов – восемь баллов<br/>17 правильных ответов – семь баллов<br/>16 правильных ответов – шесть бал-</p>  |



|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
|      |  | ответ – 1.<br>Работа выполняется на 8 неделе 6 семестра в аудитории - 60 мин.  | лов<br>15 правильных ответов – пять баллов<br>14 правильных ответов –четыре балла<br>13 правильных ответов – три балла<br>12 правильных ответов – 2 балла<br>11 правильных ответов – 1 балл<br>10 и менее правильных ответов – повторное тестирование   |
| 14/6 | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг | Решение задач и выполнение практических заданий, разбор кейсов   | Активное участие, выдвижение новых идей, творческий подход к заданиям и разбору ситуаций  |
| 18/6 | Модуль 2 Проектирование и управление качеством услуг | Групповой проект выполняется на выявление уровня освоения теоретических знаний и практических навыков по курсу, выявление полученных навыков<br>Студенты получают задание (на группу 4 - 5 человек), готовят доклад, презентацию - не менее 20 слайдов. Работа выполняется на 18 неделе 6 семестра в аудитории – 90 минут. | Подготовка презентации по темам группового проекта. Проект оценивается по 5-ти бальной шкале. Учитываются оригинальность идеи, качество и разнообразие используемых методов анализа и расчета, возможность использования продукта в реальной коммерческой жизни, графическое исполнение проекта в виде презентации из 20 слайдов.<br>Оценка «отлично» подразумевает исполнение проекта с учетом всех предъявленных требований, оценка «хорошо»– частичное использование современных методов создания и продвижения продукта на рынок, оценка «удовлетворительно» – неинтересное, неаккуратное исполнение презентационной части проекта, недостаточная разработка идеи и ее воплощения.<br>Оценка «.неудовлетворительно»– частичное исполнение проекта, невозможность его реализации в коммерческой деятельности<br>На портале: 26-35 баллов – «отлично», 16-25 баллов – «хорошо», 5-15 баллов – «удовлетворительно», менее 5 баллов – «неудовлетворительно», проект надо переделать и защитить повторно |

Модуль 1.



### Контрольная точка №1 – аудиторное тестирование

1. Руководитель проекта относится:

- а) к активным непосредственным участникам;
- б) пассивным участникам;
- в) пассивным непосредственным участникам;
- г) непосредственным участникам;
- д) пассивным косвенным участникам.

2. Инициатором проекта является:

- а) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении финансовых результатов проекта;
- б) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации.
- в) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов проекта;

3. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя:

- а) ресурсы, работы, результаты;
- б) цели, ресурсы, работы;
- в) время, стоимость, качество;
- г) ресурсы, работы, результаты, риски;
- д) цели и мероприятия по их достижению.

4. К видам управленческой деятельности относятся (2 правильных ответа):

- а) анализ;
- б) прогнозирование;
- в) учет;
- г) контроль;
- д) администрирование.

5. Планирование проекта — это:

- а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов;
- б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели;
- в) установление сбалансированных, гармоничных отношений между участниками совместного труда;
- г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с полной отдачей.

6. Мультипроектное управление охватывает:

- а) несколько одновременно реализуемых проектов
- б) один большой и сложный проект
- в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами

7. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к социокультурным аспектам:

- а) решение проблем;
- б) масштаб;





- c) расписания;
- d) бюджеты.

8. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к техническим аспектам:

- a) отчеты состояния;
- b) политика;
- c) ожидания клиента;
- d) управление командой.

9. Содержание проекта — это:

- a) совокупность целей, работ и участников проекта;
- б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
- в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
- г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.

10. При управлении продолжительностью проекта используется:

- a) дерево целей;
- б) сетевая матрица;
- в) структура стоимости;
- г) дерево решений;
- д) график денежных потоков.

11. Бюджет проекта — это:

- a) себестоимость продукции проекта;
- б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
- в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.

11. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя:

- a) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии;
- б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию;
- в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завершение проекта;
- г) фазу разработки, фазу реализации.

12. Управление закупками представляет собой:

- a) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества;
- б) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в использование.
- в) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и приобретение прав на использование ресурсов

13. Управление запасами представляет собой:

- a) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи ресурсов в производство;



- б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ;
- в) обеспечение своевременности поставок.

14. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие задачи, как:

- а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной системы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих;
- б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную составляющие;
- в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения.

15. При анализе и оценке рисков проекта используется:

- а) метод критического пути;
- б) метод дерева решений;
- в) симплекс-метод.

16. Снизить риски проекта позволяет:

- а) функционально-стоимостный анализ;
- б) метод сбалансированных показателей;
- в) создание резервов;
- г) календарное планирование;
- д) управление конфликтами.

17. Субконтрактором является:

- а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение отдельных работ, предоставление продукции или услуг;
- б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, направленной на достижение целей проекта;
- в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем результатов проекта

18. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие задачи, как:

- а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной системы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих;
- б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную составляющие;
- в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения.

19. При анализе и оценке рисков проекта используется:

- а) метод критического пути;
- б) метод дерева решений;
- в) симплекс-метод.



20. Снизить риски проекта позволяет:
- а) функционально-стоимостный анализ;
  - б) метод сбалансированных показателей;
  - в) создание резервов;
  - г) календарное планирование;
  - д) управление конфликтами.

### Контрольная точка №2 – аудиторное тестирование

1. Возможность участников проекта воздействовать на него:
- а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации;
  - б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации;
  - в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки.
2. Какой из видов жизненного цикла проекта ставит оптимизацию выше адаптивности:
- а) прогнозирующие;
  - б) адаптивные.
3. В какую из фаз включаются работы по проведению предпроектных исследований:
- а) в прединвестиционную фазу;
  - б) в инвестиционную фазу;
  - в) в эксплуатационную фазу.
4. Сдача объекта в эксплуатацию является частью:
- а) концептуальной фазы;
  - б) фазы разработки проекта;
  - в) фазы выполнения проекта;
  - г) фазы завершения проекта;
  - д) эксплуатационной фазы.
5. Перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, включает в себя:
- а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку предложений;
  - б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль;
  - в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление рисками;
  - г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль.
6. Какую деятельность осуществляют руководители высшего уровня организационной структуры проекта:
- а) управленческую;
  - б) обеспечивающую.
7. Что из нижеперечисленного является элементом обеспечивающей деятельности:
- а) активизация;
  - б) планирование;



- в) контроль;
- г) согласование и визирование.

8. Что из нижеперечисленного является элементом управленческой деятельности:

- а) предоставление информации;
- б) подготовка предложений;
- в) активизация;
- г) согласование и визирование.

9. Согласно Мескону, Альберту и Хедоури выбор, сделанный только на основе ощущения его правильности, это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом это:

- а) организационные решения;
- б) интуитивные решения;
- в) рациональные решения.

10. Какой из видов управленческого решения предполагает строгую разработку плана выполнения:

- а) контурные;
- б) структурированные;
- в) алгоритмические.

11. Какой из принципов принятия управленческого решения означает необходимость наличия определенного набора критериев приемлемости решения:

- а) принцип ситуативности;
- б) принцип проблемности;
- в) принцип элективности;
- г) принцип методологии.

12. Разработка альтернативных решений, согласно классической модели принятия управленческого решения, осуществляется на этапе:

- а) постановка проблемы;
- б) выявление ограничений и определение альтернатив;
- в) принятие решения;
- г) реализация решения;
- д) контроль.



13. Субконтрактором является:

- а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение отдельных работ, предоставление продукции или услуг;
- б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, направленной на достижение целей проекта;
- в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем результатов проекта

14. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к техническим аспектам:

- е) отчеты состояния;
- ф) политика;
- г) ожидания клиента;
- h) управление командой.

15. Согласно традиционному логико-структурному подходу к управлению проектами, предполагается:

- а) интеграция процессов проектного управления и стратегического управления;
- б) систематизация методов;
- в) анализа заинтересованных сторон, проблем, разработку дерева целей проекта, формулировку основных предположений и факторов риска, определение показателей прогресса и составление логико-структурной схемы проекта.

### **Контрольная точка №3**

#### **Задание 1**

На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа проекта и сделать выводы.

Четко проявляемая компетентность команды.

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностей покупателей.

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки.

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии.

Наличие стратегии.

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами.

Ожесточение конкуренции.

Расширение диапазона производства товаров.

Усиление требований поставщиков.

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности.

Рыночное искусство ниже среднего.

Слабая сеть распределения.

Непоследовательность в реализации стратегии.

Уменьшение нестабильности бизнеса.



Эффективное управление.

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей.

Недостатки в политике продвижения продукции.

Высокое искусство НИОКР.

### Задача 1.

Предполагаемая стоимость проекта 150000руб . Планируется, что в течение первого года доход будет 30000 рублей. В течение второго — 50 тысяч. В течение третьего — 40000 рублей. А в четвёртом — 60000руб. А учитывая, что вложили мы 150000руб, предположительно срок окупаемости наступит где-то между третьим и четвёртым годом действия проекта.

### Задание 2.

Исходя из нижеприведенных факторов внешней среды, обоснуйте, какие из них способствуют, какие затрудняют развитие проектов, а также выявите возможное противоречивое влияние факторов.

#### Факторы внешней среды

Способствуют (+)

Затрудняют(—)

Природные ресурсы России

Трудовые ресурсы России (количество, уровень образования, квалификации, культуры)

Территория страны (размеры, региональные и национальные особенности)

Национальный менталитет (образ жизни, деятельности, психология, традиции, привычки населения)

Международные отношения (международное положение страны, отношение различных, в том числе развитых, стран к рыночным преобразованиям в России)

Государственно-политическое устройство страны (государственные органы власти и управления)

Действующее законодательство, регламентирующее развитие рыночной экономики

Состояние правопорядка в стране

Отношения собственности (государственной, коллективной, кооперативной, частной, муниципальной)

Монополизация экономики

Состояние развития конкуренции

Развитие инфраструктуры (информации, транспорта, связи, банковской системы, товароснабжения и товародвижения, маркетинга, рекламы, страхового дела, аудита)



Уровень экономического развития страны (объемы и динамика производства, производительности труда)

Инфляция (уровень и динамика)

Налогообложение (уровень и динамика)

Уровень жизни населения (зарплата, пенсии, пособия, стипендии)

Безработица

### **Контрольная точка №4 Защита индивидуального (группового) проекта**

Индивидуальный / групповой проект выполняется по общей тематике «Новые проекты (приоритетные направления в проектировании на федеральном, региональном и муниципальном уровнях)». В содержании проекта должны быть аргументированно представлены:

- цель, задачи, объект;
- выявлены приоритетные направления в проектировании, целевая аудитория;
- составлена необходимая нормативно-техническая документация;
- описание проекта;
- команда проекта;
- предполагаемые затраты;
- окупаемость проекта;
- социальная значимость проекта.

Подготовить презентацию до 15 слайдов.

### **Модуль 2 Контрольная точка 1**

#### **КЕЙС**

Сотрудник занимается заключением стандартных договоров, и он жалуется, что у него много работы, что ему приходится задерживаться после рабочего дня. На обслуживание одного клиента затрачивается 40 минут. Среднее количество клиентов 15 человек в день. Успевает обслужить не более 10-12 человек. На него жалуются другие сотрудники, так как в его договорах много ошибок и недоделок, что естественно, если у него много работы и он торопится ее сделать как можно быстрее. К нему очередь из клиентов, которые начинают жаловаться, если он сильно долго оформляет договор, поэтому он опять-таки торопится. Думаю, такую ситуацию можно увидеть в каждом офисе.

1. Опишите порядок действий по проведению анализа.
2. Выявите очевидные потери.
3. Разработайте предложения по устранению выявленных недостатков в работе сотрудника.
4. Проведите расчеты и сделайте выводы.

#### **Контрольная точка 2**

##### **Задача 1.**



1. Чтобы заменить морально изношенное технологическое оборудование, проектом предполагается выделить 200 тыс. руб. и затем в течение 10 лет получать ежегодный доход 50 тыс. руб. Определить период окупаемости данного проекта.

### **Задача 2.**

Рассматриваются два проекта. Первый проект предполагает инвестирование 2 млн. рублей за два года и в первый год первый проект может дать прибыль 300 000 рублей. Вторым проектом предполагается инвестирование 4 млн. рублей за три года и в первый год может дать прибыль 400 000 рублей. Необходимо оценить эффективность указанных проектов, используя показатели рентабельности и срока окупаемости.

### **Контрольная точка 3**

1. Перечислите базовые принципы взаимодействия с клиентами. Рассмотрите и обоснуйте возможности разработки программ лояльности в организации.
2. Обоснуйте ваш выбор.
3. Разработайте программу лояльности.
4. Сделайте выводы.

### **Контрольная точка 4**

#### **Групповой проект**

Студенты работают в группах от трех до пяти человек, выполняя следующие задачи:

- выбор компании, бизнес которой выстроен традиционным образом, т.е. с недостаточным применением инновационных и проектных подходов;
- детальное описание того, как бизнес функционирует в настоящее время;
- презентацию того, как бизнес может функционировать через пять лет, после внедрения принципов и подходов, рассмотренных во время изучения настоящей дисциплины;
- разработку предварительного плана «управления изменениями», или «проектирования сервиса», которые преобразуют ведение бизнеса из нынешнего в желаемое состояние.

### **1. Тестовые задания**

#### **1. Основные понятия и определения управления проектами Эволюция управления проектами (ПК 2.1, ПК 2.4)**

1.1. Проект можно определить как:

- а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограниченных по ресурсам и времени;
- б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению;





в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр. документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на достижение оригинальной цели.

1.2. Окружающая среда проекта — это:

- а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его элементами;
- б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заинтересованных в его результатах;
- в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участниками проекта напрямую.

1.3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это:

- а) пассивные участники проекта;
- б) активные участники проекта;
- в) косвенные участники проекта.

1.4. Руководитель проекта относится:

- а) к активным непосредственным участникам;
- б) пассивным участникам;
- в) пассивным непосредственным участникам;
- г) непосредственным участникам;
- д) пассивным косвенным участникам.

1.5. Инициатором проекта является:

- а) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении финансовых результатов проекта;
- б) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации.
- в) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов проекта;

1.6 Дайте определение

Проект (project): \_\_\_\_\_

1.7 Дайте определение

Проектная деятельность — это \_\_\_\_\_

1.8 Дайте определение

Проектное задание (project order): \_\_\_\_\_

1.9 Дайте определение

Миссия — это \_\_\_\_\_



### 1.10 Дайте определение

Результат проекта \_\_\_\_\_

## 2. Классификация проектов (ПК 2.1, ПК 2.4)

### 2.1. Терминальным проектом можно назвать:

- a) проект организационного развития предприятия
- b) проект строительства автомобильной дороги
- c) проект по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

### 2.2. Развивающимся проектом можно назвать:

- a) разработку и внедрение информационной корпоративной системы
- b) управление социально-экономическим развитием мегаполиса
- c) строительство путепровода

### 2.3. Открытым проектом можно назвать:

- a) разработку и внедрение корпоративной информационной системы;
- b) управление социально-экономическим развитием территориальной системы
- c) строительство муниципальной поликлиники

### 2.4. Ограниченным содержанием и конечной целью обладают:

- a) открытые проекты
- b) терминальные проекты
- c) мультипроекты

### 2.5. Неограниченным содержанием и конечной целью обладают:

- a) открытые проекты
- b) терминальные проекты
- c) мультипроекты
- d) никакие из проектов, перечисленных выше

### 2.6. Установите соответствие

|                     |     |   |
|---------------------|-----|---|
| основная команда    | ко- | 1. люди и организации, оказывающие влияние на членов основной и расширенной команд и на ход работ по проекту, но не вступающие с ними в прямое сотрудничество |
| расширенная команда |     | 2. группа специалистов и организаций, непосредственно работающих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом                                   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| заинтересованные стороны | 3. более обширная, чем основная группа, объединяет специалистов и организации, оказывающих содействие членам основной группы, но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей |
|--------------------------|---|

2.7 Инвестиционные проекты. Это проекты, для которых определены:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

2.8 Дайте определение

Экономические проекты - это \_\_\_\_\_

2.9 Дайте определение

Социальные проекты - \_\_\_\_\_

### 3. Классификация проектного управления (ПК 2.2, ПК 2.4)

3.1. Впишите определение управления программой проектов:

Управление программой проектов — \_\_\_\_\_

3.2. Выберите наиболее полный список фаз, согласно модели зрелости управления проектами в организации:

- a) планирование, организация, контроль;
- b) случайное использование, формальное применение, организации, ориентированные на проекты;
- c) управление проектом, программой, портфелем.

3.3. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к социокультурным аспектам:

- a) решение проблем;
- б) масштаб;
- в) расписания;
- г) бюджеты.

### 4. Базовые элементы управления проектом (ПК 2.3)



4.1. Содержание проекта — это:

- а) совокупность целей, работ и участников проекта;
- б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
- в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
- г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.

4.2. При управлении продолжительностью проекта используется:

- а) дерево целей;
- б) сетевая матрица;
- в) структура стоимости;
- г) дерево решений;
- д) график денежных потоков.

4.3. Команда проекта — это:

- а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц;
- б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под руководством проект-менеджера достижение целей проекта;
- в) персонал проекта.

4.4. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:

- а) стоимость произведенной продукции;
- б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами;
- в) внедрение системы бюджетирования проекта.

4.5. Бюджет проекта — это:

- а) себестоимость продукции проекта;
- б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
- в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.

## **5. Жизненный цикл проекта. Основные этапы выполнения проекта (ПК 2.3)**

5.1. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя:

- а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии;
- б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию;
- в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завершение проекта;
- г) фазу разработки, фазу реализации.

5.2. Возможность участников проекта воздействовать на него:

- а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации;
- б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации;
- в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки.

5.3. Какой из видов жизненного цикла проекта ставит оптимизацию выше адаптивности:

- а) прогнозирующие;
- б) адаптивные.



## **6. Характеристика видов деятельности по управлению проектом (ПК 2.3)**

6.1. Перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, включает в себя:

- а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку предложений;
- б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль;
- в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление рисками;
- г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль.

6.2. Какую деятельность осуществляют руководители высшего уровня организационной структуры проекта:

- а) управленческую;
- б) обеспечивающую.

6.3. Что из нижеперечисленного является элементом обеспечивающей деятельности:

- а) активизация;
- б) планирование;
- в) контроль;
- г) согласование и визирование.

6.4. Что из нижеперечисленного является элементом управленческой деятельности:

- а) предоставление информации;
- б) подготовка предложений;
- в) активизация;
- г) согласование и визирование.

6.5. Согласно Мескону, Альберту и Хедоури выбор, сделанный только на основе ощущения его правильности, это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом это:

- д) организационные решения;
- е) интуитивные решения;
- ф) рациональные решения.

## **7. Окружающая среда и участники проекта (ПК 2.4)**

7.2. Отметьте элемент дальнего окружения проекта:

- а) развитость рыночной инфраструктуры;
- б) бюджетные рамки проекта;
- с) руководство предприятия, где осуществляется проект;

d) технология на предприятии.

7.3. Отметьте элемент внутреннего окружения проекта:

- a) бюджетные рамки проекта;
- b) руководство предприятия, где осуществляется проект;
- c) методы и средства коммуникации в проекте;
- d) технология на предприятии.

7.4. Какой из элементов внутреннего окружения проекта определяет взаимоотношения между основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и обязанностей:

- a) организация проекта;
- b) участники проекта;
- c) социальные условия проекта;
- d) экономические условия проекта.

7.5. Установите соответствие

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a) Внешнее окружение проекта    | 1. существует только во время осуществления проекта |
| b) Внутреннее окружение проекта | 2. существует независимо от проекта                 |
| c) Дальнее окружение проекта    | 3. возникает в рамках данного предприятия           |
| d) Ближнее окружение проекта    | 4. не зависит от конкретного предприятия            |

7.6. Установите соответствие:

|                  |  |
|------------------|--|
| Заказчик         | выдвигает главную идею, готовит предварительное обоснование и предложения по осуществлению проекта   |
| Инициатор        | определяет основные требования к проекту и обеспечивает его финансирование за счет своих либо привлеченных от спонсоров или инвесторов средств |
| Менеджер проекта | обеспечивает общий контроль и поддержку проекта  |
| Куратор проекта  | несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюд-  |



жета, в срок и с заданным уровнем качества

## 8. Управление программой и портфелем (ПК 2.1)

8.1. Впишите определение управления программой проектов: \_\_\_\_\_

8.2. Впишите определение управления портфелем проектов: \_\_\_\_\_

8.3. Какой из перечисленных аспектов является ключевым для управления программой проектов:

- а) соответствие направлению бизнеса;
- б) бизнес-поддержка и финансирование;
- в) соответствие организационной стратегии.

8.4. Установите соответствие

|                          |  |
|--------------------------|--|
| а) Управление программой | 1. механизм, предназначенный для трансляции стратегии в портфель проектов для последующей реализации, планирования, анализа и переоценки портфеля с целью эффективного достижения стратегических целей организации   |
| б) Управление портфелем  | 2. особая методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников |
| в) Управление проектом   | 3. процесс управления несколькими взаимосвязанными проектами, направленный на повышение эффективности использования ресурсов, снижение рисков и успешное завершение каждого проекта  |

8.5. Укажите иерархию (1 – высший – 5 низший уровень):

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Стратегический план |
|  | Подпроект           |
|  | Проект              |
|  | Портфель            |
|  | Программа           |

## 9. Особенности управления проектами в сфере сервиса (ПК 2.1)

9.1. Аутсорсингом не является:

- а. использование услуг сторонних компаний для выполнения своих задач;
- б. заказ производства в регионе с более дешевыми ресурсами;
- в. кооперация;
- г. открытие собственного завода в другом регионе.



9.2. Аутсорсинг как целостная концепция управления, выступает как:

- a. перевод подразделения предприятия в иную организацию-поставщика услуг;
- b. передача контроля за выполнением какой-либо функции компании, специализирующейся в данной сфере;
- c. ограничение числа уровней управления;
- d. сокращение и/или сжатие организации.

9.3. Экстернализация представляет собой:

- a. перевод подразделения предприятия в иную организацию-поставщика услуг;
- b. передача контроля за выполнением какой-либо функции компании, специализирующейся в данной сфере;
- c. ограничение числа уровней управления;
- d. сокращение и/или сжатие организации.

9.4. Максимальный или полный аутсорсинг представляет собой передачу поставщику услуг на время действия контракта:

- a. преимущественную часть активов, относящихся к основной деятельности;
- b. комплекса определенных функциональных процессов;
- c. информационные системы и платформы;
- d. долю в акционерном капитале партнера.

9.5. Частичный или выборочный аутсорсинг представляет собой передачу поставщику услуг на время действия контракта:

- a. большую часть активов, относящихся к основной деятельности;
- b. комплекса определенных функциональных процессов;
- c. информационные системы и платформы;
- d. долю в акционерном капитале партнера.

## **10. Подготовка и реализация проекта (ПК 2.2) Система управления проектом**





10.1. Укажите определение активов организационного процесса:

- a) формальные и неформальные правила, процедуры и регламенты, которые могут повлиять на управляемость содержанием проекта;
- b) факторы внешней и внутренней среды предприятия;
- c) шаблоны документов управления проектом;
- d) план управления содержанием проекта.

10.2. Какой метод не используют при создании ИСР:

- a) шаблоны иерархической структуры работ;
- b) декомпозиция;
- c) метод Дельфи.

10.3. До какого уровня проводится декомпозиция работ:

- a) до уровней подпроекта;
- b) до уровня направлений работ;
- c) до уровня пакетов работ.

10.4. Установите соответствие:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| a) Определение содержания   | разработка подробного описания содержания проекта в качестве основы для принятия будущих решений по проекту  |
| b) Создание ИСР             | формализация принятия завершенных результатов поставки проекта   |
| c) Подтверждение содержания | разбиение крупных результатов поставки проекта и проектных работ на более мелкие, более управляемые элементы |
| d) Управление содержанием   | управление изменениями содержания проекта  |

10.5. Впишите определения объектов процессов управления содержанием проекта:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Содержание продукта |  |
| Содержание проекта  |  |

## 11. Модели в управлении проектами (ПК 2.1)



11.1. Выберите наиболее полный перечень процессов управления длительностью проекта:

- a) определение состава операций, оценка ресурсов операции, оценка длительности операций, разработка операций, разработка расписания, управление расписанием;
- b) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов операции, оценка длительности операций, разработка операций, разработка расписания, управление расписанием;
- c) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов операции, разработка операций, разработка расписания, управление расписанием;
- d) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов операции, оценка длительности операций, разработка операций, управление расписанием.

11.3. Какой тип зависимости используется в методе стрелочных диаграмм:

- a) Финиш-старт
- b) Финиш-финиш
- c) Старт-старт
- d) Старт-финиш

11.4. Установите соответствие в методе предшествования:

|                |   |
|----------------|---|
| a) Финиш-старт | Завершение последующей операции зависит от инициации предшествующей операции  |
| b) Финиш-финиш | Инициация последующей операции зависит от инициации предшествующей операции   |
| c) Старт-старт | Завершение последующей операции зависит от завершения предшествующей операции |
| d) Старт-финиш | Инициация последующей операции зависит от завершения предшествующей операции  |

11.5. Установите соответствие:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| a) Анализ сети расписания | это метод анализа сети расписания, при котором расписание проекта изменяется с учетом ограниченности ресурсов |
|---------------------------|---|



|                            |  |
|----------------------------|--|
| b) Метод критического пути | это метод анализа сети расписания, применяющийся к модели расписания, уже проанализированной методом критического пути |
| c) Выравнивание ресурсов   | представляет собой метод анализа сети расписания, проводимого при помощи модели расписания                             |
| d) Метод критической цепи  | представляет собой технологию создания расписания проекта  |

## 12. Понятие организационной структуры управления проектом. Проектный офис (ПК 2.4)

12.1. В каком процессе происходит определение и документальное оформление ролей, ответственности и подотчетности, а также создание плана управления обеспечением проекта персоналом:

- a) набор команды проекта;
- b) планирование человеческих ресурсов;
- c) развитие команды проекта;
- d) управление командой проекта.

12.2. В каком процессе осуществляется привлечение человеческих ресурсов, необходимых для выполнения проекта:

- a) набор команды проекта;
- b) планирование человеческих ресурсов;
- c) развитие команды проекта;
- d) управление командой проекта.

12.3. В каком процессе проводятся работы по повышению квалификации членов команды проекта и укреплению взаимодействия между ними с целью повышения эффективности исполнения проекта:

- a) набор команды проекта;
- b) планирование человеческих ресурсов;
- c) развитие команды проекта;
- d) управление командой проекта.



12.4. В каком процессе осуществляется контроль за эффективностью членов команды проекта, обеспечение обратной связи, решение проблем и координация изменений, направленных на повышение эффективности исполнения проекта:

- a) набор команды проекта;
- b) планирование человеческих ресурсов;
- c) развитие команды проекта;
- d) управление командой проекта.

12.5. Впишите недостающий формат документирования распределения ролей и ответственности членов команды проекта:

- a) иерархический;
- b) матричный;
- c) текстовый.

### 13. Участники проекта (ПК 2.4)

13.1. В чем заключается сущность работ при планировании коммуникаций проекта:

- a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
- b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
- c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
- d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

13.2. В чем заключается сущность работ на этапе распространения информации:

- a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
- b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
- c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
- d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

13.3. В чем заключается сущность работ при подготовке отчетности по исполнению:

- a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
- b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
- c) сбор и распространение информации о выполнении работ;



d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

13.4. В чем заключается сущность работ по управлению участниками проекта:

- a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
- b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
- c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
- d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

13.5. Организационное знание формируется:

- a) когда индивидуальное знание формализуется и хранится в определенном формате;
- b) накапливается опыт деятельности;
- c) продукция подстраивается под требования рынка;
- d) осуществляется маркетинговая деятельность.

#### **14. Основные группы процессов управления проектом (ПК 2.1)**

14.1. Какой из методов стоимостной оценки предполагает, что при оценке стоимости текущего проекта в качестве основы принимается фактическая стоимость предыдущих схожих проектов:

- a) оценка по аналогам;
- b) определение ставок стоимости ресурсов;
- c) оценка «снизу вверх»;
- d) параметрическая оценка.

14.2. Какой из методов стоимостной оценки использует статистическую зависимость между историческими данными и другими переменными:

- a) оценка по аналогам;
- b) определение ставок стоимости ресурсов;
- c) оценка «снизу вверх»;
- d) параметрическая оценка.

14.3. Отметьте, что представляет собой оценка стоимости операции:



- a) количественная оценка примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения плановых операций;
- b) указание диапазона возможных значений;
- c) определение ставок стоимости ресурсов;
- d) бюджетирование.

14.4. Впишите основные процессы управления стоимостью проекта:

|                                     |
|-------------------------------------|
| стоимостная оценка - _____          |
| разработка бюджета расходов - _____ |
| управление стоимостью - _____       |

14.5. Установите соответствие:

|                      |   |
|----------------------|---|
| a) Плановый объем    | общая стоимость выполнения работы в результате плановой операции или элемента ИСР в течение определенного периода времени                           |
| b) Фактический объем | указанный в бюджете объем работы, действительно выполненный в результате плановой операции или элемента ИСР в течение определенного периода времени |
| c) Освоенный объем   | бюджетная стоимость работы, которая согласно расписания должна быть выполнена в результате операции или элемента ИСР к определенному сроку          |

**15. Проектные подсистемы. Матрица групп процессов и подсистем управления проектами (ПК 2.4)**

15.1. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе планирования покупок и приобретений:

- a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях;
- b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
- c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от продавцов;
- d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым продавцом.



15.2. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе планирования контрактов:

- a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях;
- b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
- c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от продавцов;
- d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым продавцом.

15.3. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе запроса информации у продавцов:

- a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях;
- b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
- c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от продавцов;
- d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым продавцом.

15.4. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе выбора продавцов:

- a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях;
- b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
- c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от продавцов;
- d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым продавцом.

15.5. Отметьте полный перечень работ по администрированию контрактов:



- a) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и документальное оформление текущей деятельности продавца для определения необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом, управление изменениями, связанными с контрактом, и, при необходимости, управление контрактными взаимоотношениями со сторонним покупателем проекта;
- b) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом, управление изменениями, связанными с контрактом;
- c) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом;
- d) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом, управление изменениями, связанными с контрактом, и, при необходимости, управление контрактными взаимоотношениями со сторонним покупателем проекта.

### **16.Методология оценки инвестиционного проекта (ПК 2.2 )**

16.1. Рассматриваются два проекта. Первый проект предполагает инвестирование 2 млн. рублей за два года и в первый год первый проект может дать прибыль 300 000 рублей. Второй проект предполагает инвестирование 4 млн. рублей за три года и в первый год может дать прибыль 400 000 рублей. Необходимо оценить эффективность указанных проектов, используя показатели рентабельности и срока окупаемости.

### **17.Управление качеством и рисками проекта (ПК 2.3 )**

17.1. Контрольные списки процедур контроля качества являются выходом процедур:

- a) планирования качества;
- b) обеспечения качества;
- c) контроля качества.

17.2. Выберите правильное определение аудита качества:

- a) независимая экспертная оценка, определяющая, насколько операции проекта соответствуют, и соответствуют ли, установленным в рамках проекта или организации правилам процессам и процедурам;





- b) предусматривает выполнение действий, описанных в плане улучшения процесса, и направленных на выявление нуждающихся в улучшении моментов с технической и организационной точек зрения;
- c) это совокупность процессов контроля качества;
- d) это инструмент бенчмаркинга.

17.3. Установите соответствие:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Бенчмаркинг                | основная выгода от выполнения требований к качеству заключается в уменьшении числа доработок, что означает большую производительность, меньшие затраты, и повышение удовлетворения участников проекта  |
| Планирование экспериментов | совокупная стоимость всех действий, направленных на повышение качества продукта или услуги и обеспечение их соответствия определенным требованиям, а также на предупреждение факторов, способных вызвать снижение качества продукта или услуги и их несоответствие требованиям (доработка) |
| Стоимость качества         | статистический метод, помогающий определить факторы, способные оказывать влияние на определенные переменные величины продукта или процесса в ходе разработки или производства  |
| а) Анализ прибыли и затрат | включает в себя сопоставление действующего или планируемого проекта с другими проектами с целью выработать идеи для усовершенствования и критерии оценки исполнения  |

17.4. Впишите определение процесса обеспечения качества:

— Обеспечение качества ([англ. Quality Assurance, QA](#)) —

17.5. Установите соответствие:

|   |  |
|---|--|
| а) Диаграмма причинно-следственных связей | помогают анализировать причины возникновения проблем. Диаграмма зависимостей представляет собой графическое отображение процесса |
| б) Контрольные диаграммы                  | столбиковая диаграмма, отображающая распределение переменных. Каждая колонка представляет атрибут или свойство проблемы/ситуации |
| в) Диаграммы зависимостей                 | иллюстрирует связь различных факторов с возможными проблемами или эффектами  |
| г) Гистограмма                            | предназначены для определения, насколько стабильно протекает тот или иной процесс и насколько предсказуемо его развитие          |

**Задание 1**



На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа проекта и сделать выводы.

Четко проявляемая компетентность команды.

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностей покупателей.

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки.

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии.

Наличие стратегии.

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами.

Ожесточение конкуренции.

Расширение диапазона производства товаров.

Усиление требований поставщиков.

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности.

Рыночное искусство ниже среднего.

Слабая сеть распределения.

Непоследовательность в реализации стратегии.

Уменьшение нестабильности бизнеса.

Эффективное управление.

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей.

Недостатки в политике продвижения продукции.

Высокое искусство НИОКР.

#### Вопросы к зачету.

- 1 Управление проектом на фоне развития теории и практики управления.
- 2 Место управления проектами в системе менеджмента предприятия.
- 3 История проектного управления за рубежом и в России
- 4 Работа Project Management Institute.
- 5 Классификация проектов
- 6 Особенности терминальных проектов.
- 7 Характеристика развивающихся проектов.
- 8 Специфика открытых проектов. Моно- и мультипроекты.
- 9 Классификация и иерархия проектного управления.
- 10 Логико-структурный подход к управлению проектами.
- 11 Системное управление проектами по В.В.Ильину.
- 12 Сфокусированное управление проектами по Андерсену Э., Груде К., ХаугТ
- 13 Базовые элементы управления проектом
- 14 Виды результатов проекта.
- 15 Классификация работ в проекте.
- 16 Виды ресурсов проекта.
- 17 Основные риски проекта.
- 18 Жизненный цикл проекта.
- 19 Основные этапы выполнения проекта
- 20 Характеристика видов деятельности по управлению проектом
- 21 Управленческие решения в управлении проектами.
- 22 Окружающая среда и участники проекта
- 23 Управление программой и портфелем
- 24 Понятия программы и портфеля проектов.
- 25 Особенности управления проектами в сфере услуг



- 26 Развитие технологии аутсорсинг
- 27 Система управления проектом
- 28 Базовые элементы управления проектами и основные подсистемы управления проектами
- 29 Состав процесса управления проектами:
- 30 Модели в управлении проектами
- 31 Основные понятия и элементы сетевых моделей.
- 32 Понятие организационной структуры управления проектом.
- 33 Проектный офис

### Вопросы к экзамену

- 1 Общие принципы выбора организационной структуры управления проектом.
- 2 Участники проекта
- 3 Формирование эффективного взаимодействия участников проекта.
- 4 Основные организационные механизмы управления проектами.
- 5 Основные группы процессов управления проектом
- 6 Матрица групп процессов и подсистем управления проектами
- 7 Цель и задачи оценки инвестиций.
- 8 Методы оценки инвестиций:
- 9 Управление качеством и рисками проекта
- 10 Концепция управления качеством проекта.
- 11 Основные процессы управления качеством проекта.
- 12 Функционально-стоимостной и функционально-физический анализ.
- 13 Структурирование функций качества.
- 14 Анализ последствий и причин отказов
- 15 Анализ затрат и доходов.
- 16 Анализ ценности и стоимости качества (анализ цепочек создания стоимости и ценности).
- 17 Методы контроля качества.
- 18 Риски в управлении проектами.
- 19 Дерево рисков проекта.
- 20 Оценка риска наступления негативного события.
- 21 Управление риском негативного события.
- 22 Управление специфическими рисками реализации проекта.
- 23 Управление рисками расписания.
- 24 Управление рисками ресурсов.
- 25 Управление рисками бюджета.
- 26 Экономический эффект от управления рисками.
- 27 Методы определения вероятности и последствий рисков.
- 28 Дерево решений.
- 29 Методы теории игр, анализ чувствительности в управлении рисками проекта.
- 30 Методы минимизации проектных рисков.
- 31 Персонал проекта
- 32 Ключевые роли участников проекта



**7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

**Тематика практических занятий**

Тематика практических занятий соответствует рабочей программе дисциплины.

**Очная форма обучения**

**5 семестр**

**Практическое занятие 1 по теме Введение в управление проектами. Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия – семинар-исследование**

| №п/п | Параметр характеристики практического занятия                                | Содержание   |
|------|--|--|
| 1.   | Название практического занятия   | Введение в управление проектами  |
| 2.   | Форма проведения практического занятия                                       | Упражнения на повторение и обобщение теоретического материала;<br>индивидуальная и групповая интерактивная учебная деятельность под руководством преподавателя; семинар-исследование ( <i>репродуктивного характера</i> )  |
| 3.   | Декомпонированная компетенция  | Знать признаки и условия проектной деятельности  |
| 4.   | Дидактические цель и задачи  | Цель: повторить и уточнить понятие «проект как объект управления», закрепить понимание сущности проектной деятельности<br>Задачи:<br>1. Формирование опыта практического использования понятийного аппарата проектного управления в учебных условиях; овладение навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями;<br>2. Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта работы с дополнительными источниками информации;<br>3. Развитие познавательных способностей студентов самостоятельности мышления в контексте решения задач поискового характера<br>4. Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. |
| 5.   | Критерии оценивания результатов практического освоения дисциплины на занятии | 1. Умение корректно извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретических, научных справочных и др. источников (0-2 балла)<br>2. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных источников (0-2 балла)  |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 6.  | Источники отраслевого контента                                  | Рекомендуется в качестве дополнительных источников информации использовать материалы:<br>Государственное и муниципальное управление / Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Мельников А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 335 с   |
| 7.  | Отраслевой контент, применяемый на занятии (содержание занятия) | На занятии закрепляются полученные на лекции знания терминологического характера, в частности закрепляются характеристики проекта как объекта управления..<br>На примерах иллюстрируется применение понятий:<br>1. Основные условия отнесения к проектной отдельных видов деятельности;<br>2. Виды проектов;<br>3. Проектная деятельность в туризме.  |
| 8.  | Материально-техническое оборудование, применяемое на занятии    | Рекомендуется использовать аудиторию, оснащенную РС и видеопроектором, доступом в сеть Интернет   |
| 9.  | Хронометрированный план занятия                                 | 1.Организационная часть – 3 минуты<br>2.Актуализация знаний, необходимых для проведения занятия: цель и задачи практического занятия, содержание и источники теоретического материала (обзорно) – 3 минуты<br>3.Постановка задач практического занятия (в форме слайдов) – 1 минута<br>4.Планирование работы/инструктаж – 3 минуты<br>5.Самостоятельная работа – 20 минут<br>6.Результирующий этап – 5 минут<br>7.Оценивание результатов – 4 минуты<br>8.Рефлексия обучающихся – 5 минут<br>Подведение итогов – 1 минута  |
| 10. | Дидактические и оценочные материалы                             | 1.Формирование опыта практического использования понятийного аппарата проектного управления в учебных условиях; овладение навыками оперирования формулировками, понятиями,<br>2.: Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта работы с дополнительными источниками информации <b>задачи поискового характера</b> (Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций и проектов: Учеб. / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 329 с.);<br>найдите в предлагаемых текстах формулировки понятий проект и бизнес-план.<br>3.Развитие познавательных способностей студентов, самостоятельности мышления в контексте решения задач поискового характера<br>4.Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. Проводится в форме блиц-опроса, устно |



**Практическое занятие 2 по теме . Разработка проекта и оценка его эффективности**  
**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия** – блиц-опрос, структурированная и управляемая дискуссия; обсуждение эссе

| №п/п | Параметр характеристики практического занятия                                | Содержание  |
|------|--|---|
| 11.  | Название практического занятия   | . Разработка проекта и оценка его эффективности   |
| 12.  | Форма проведения практического занятия                                       | Упражнения на повторение и обобщение теоретического материала;<br>индивидуальная и групповая интерактивная учебная деятельность под руководством преподавателя; (блиц-опрос), структурированная и управляемая. дискуссия, обсуждение эссе на тему: «Определение операций в управлении проектами»  |
| 13.  | Декомпонированная компетенция  | Знать основные определения проекта и их авторов   |
| 14.  | Дидактические цель и задачи  | Цель: повторить и уточнить понятие «проект», закрепить знания специфики проектов.<br>Задачи:<br>5. Формирование опыта практического использования понятийного аппарата проектного управления в учебных условиях; овладение навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями;<br>6. Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта работы с дополнительными источниками информации;<br>7. Развитие познавательных способностей студентов самостоятельности мышления в контексте решения задач поискового характера<br>8. Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. |
| 15.  | Критерии оценивания результатов практического освоения дисциплины на занятии | 1. Умение корректно извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретических, научных справочных и др. источников (0-2 балла)<br>2. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных источников (0-2 балла)   |
| 16.  | Источники отраслевого контента   | Рекомендуется в качестве дополнительных источников информации использовать материалы:<br>Фарман И.П. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. – 245 с   |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 17. | Отраслевой контент, применяемый на занятии (содержание занятия) | На занятии закрепляются полученные на лекции знания терминологического характера, в частности закрепляются дефиниции понятия «проект».<br>На примерах иллюстрируется применение понятий:<br>1. Основные признаки проектов;<br>2. Виды проектов;<br>3. Проект в туризме.  |
| 18. | Материально-техническое оборудование, применяемое на занятии    | Рекомендуется использовать аудиторию, оснащенную РС и видеопроектором, доступом в сеть Интернет  |
| 19. | Хронометрированный план занятия                                 | 1. Организационная часть – 3 минуты<br>2. Актуализация знаний, необходимых для проведения занятия: цель и задачи практического занятия, содержание и источники теоретического материала (обзорно) – 8 минут<br>3. Постановка задач практического занятия (в форме слайдов) – 3 минуты<br>4. Планирование работы/инструктаж – 8 минут<br>5. Самостоятельная работа – 40 минут<br>6. Результирующий этап – 15 минут<br>7. Оценивание результатов – 5 минут<br>8. Рефлексия обучающихся – 5 минут<br>Подведение итогов – 3 минуты   |
| 20. | Дидактические и оценочные материалы                             | 1. Формирование опыта практического использования понятийного аппарата проектного управления в учебных условиях; овладение навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями <b>карточки с задачами 1-го и 2-го репродуктивного уровня.</b><br>2.: Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта работы с дополнительными источниками информации <b>задачи поискового характера</b> (Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций и проектов: Учеб. / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 329 с.);<br><br>найдите в предлагаемых текстах формулировки понятий проект и бизнес-план.<br>3. Развитие познавательных способностей студентов, самостоятельности мышления в контексте решения задач поискового характера: <b>задачи поискового характера</b><br>4. Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. Проводится в форме упражнения на поиск и корректное применение терминов и определений, письменно |

Студенты должны подготовить эссе «Определение операций в управлении проектами» по вопросу «Классификация видов проектного управления». В эссе, используя материалы сети Интернет, электронных библиотечных и справочных систем, статьи в жур-



налах и другие источники, следует представить описание какого-либо вида и/или категории операций в управлении проектами, которые рассматривались в лекции по теме с обязательным приведением практических примеров.

### Практическое занятие 3 по теме Планирование проекта

Продолжительность – 4 часа.

Форма практического занятия – выполнение аналитических упражнений и решение зада

Аналитическое упражнение 1: На основе анализа материалов лекции заполнить столбец «Текущие операции»

| Проекты  | Текущие операции |
|--|------------------|
| Конкретное начало и завершение   |                  |
| Временный характер   |                  |
| Производство уникального товара или услуги   |                  |
| Решение новых, незнакомых задач  |                  |
| Ресурсы направлены на реализацию проекта, они разовые, многообразные                 |                  |
| Роли участников новые и разовые  |                  |
| Завершение определяется конкретными критериями                                       |                  |
| Новое, меняющееся окружение<br>Ведет к изменению повседневных условий                |                  |
| Требует создания команды, зачастую привлечения консультантов                         |                  |
| Основные элементы жизненного цикла – планирование, реализация, контроль и завершение |                  |
| Целенаправленное изменение системы   |                  |

Аналитическое упражнение 2: На основе анализа материалов лекции по теме 1.1. постройте хронологию развития управления проектами за рубежом и в России по временной шкале от 1930 до 2015 г. и на перспективу с шагом в 10 (1-ая команда) и в 5 лет (2-ая команда).

#### Задача 1.

Начальные инвестиции в новый проект составили 10 млн. руб., включая 1 млн.руб. прироста чистого оборотного капитала. Норма амортизации равна 16%. Срок функционирования проекта – 5 лет. Налог на прибыль составляет 20 %. Инвестиционная прибыль в первый год составит 2 млн. руб., во второй - 3, в третий – 4, в четвертый – 3,5, в пятый – 1,5 млн. руб. Определить интегральный эффект от проекта и внутреннюю норму рентабельности. Расчетная ставка % -15 %.

#### Задача 2.

Фирма имеет свободные денежные средства в сумме 8000 д.е. для осуществления финансового проекта, а именно инвестировать в ценные бумаги: акции или облигации. По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд 200 д.е., ожидаемая норма текущей доходности акций данного типа 15% в год. Стоимость облигации предприятия по





номиналу составляет 1000 д.е., облигация была выпущена на три года, а до срока ее погашения осталось два года. Процентные выплаты по ней осуществляются ежегодно по ставке 10% к номиналу, ожидаемая норма прибыли по облигациям такого вида 13,5%. Какое решение принять фирме, чтобы обеспечить наибольшую доходность финансовых инвестиций?

#### **Практическое занятие 4 по теме Источники информации для принятия решений по управлению проектами**

**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия - обсуждение веб-квеста**

##### **Краткое описание веб-квеста**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Определение веб-квеста           | Веб-квест - специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам  |
| Основные составляющие веб-квеста | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Введение (задается исходная ситуация веб-квеста, ставится цель и обозначаются сроки выполнения).</li><li>2. Задание, соответствующее степени автономности и самостоятельности студентов.</li><li>3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необходимые для выполнения задания.</li><li>4. Описание процесса выполнения работы.</li><li>5. Пояснения по переработке полученной информации.</li><li>6. Заключение (анализ проделанной работы)</li></ol> |
| Сроки выполнения веб-квестов     | - краткосрочные (от 1 до 3 сеансов работы в системе Интернет);<br>- долгосрочные (от одной недели до месяца (максимум двух))   |
| Формы веб-квестов                | - создание базы данных по проблеме;<br>- создание микромира, передвижение в котором осуществляется при помощи гиперссылок;<br>- написание интерактивной истории;<br>- создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и приглашающего студентов согласиться или не согласиться с мнением авторов;<br>- интервью on-line с виртуальным персонажем (ответы и вопросы разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность)  |

#### **Практическое занятие 5 по теме Управление временем проекта**

**Продолжительность – 4 часа.**



**Форма практического занятия** -- блиц-опрос, решение задач, выполнение практических заданий

**Задача 1.**

Для финансирования инвестиционного проекта предприятие получило в коммерческом банке ссуду в 2 млн. рублей на 2 года под 25% годовых. Однако по истечении этого срока предприятие не погасило ссуду. Банк согласился продлить ее еще на 2 года, но уже под 35%. Какова будет окончательная сумма погашения ссуды?

**Задача 2.**

Инвестор приобрел недвижимость и сдает ее в аренду на 10 лет с получением следующих сумм чистого рентного дохода, выплачиваемого авансом:

| Годовая арендная плата,<br>выплачиваемая авансом по годам, тыс. руб. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 300  | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |

Ожидается, что к концу срока аренды недвижимость будет стоить 3000 тыс. рублей. Какова текущая стоимость данного имущества, если рыночная ставка процента для данного типа недвижимости 11%.

**Задание 1**

В среде MS Excel или MS Project 2003 (2007) сформируйте график Гантта для подготовки проекта в соответствии с рекомендациями..

**Задание 2.**

Студенты должны подготовить доклад на тему «Особенности проектов различного вида». В докладе, используя материалы сети Интернет, электронных библиотечных и справочных систем, статьи в журналах и другие источники, следует представить описание какого-либо проекта и определить его вид по критериям классификации, рассмотренным в теме. В качестве оппонентов выступают студенты группы.

**Практическое занятие 6 по теме Управление стоимостью проекта**

**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия** -- решение задач

**Задача 1.**

В соответствии с принятой дивидендной политикой компания ограничила выплату дивидендов в предстоящие три года суммой 80 д.е., в последующие пять лет она обязалась выплачивать постоянные дивиденды в размере 100 д.е. Норма ожидаемой доходности акций данного типа составляет 23% в год. Какова текущая рыночная стоимость акций?

**Задача 2.**

Фирма должна выбрать из двух предложенных инвестиционных проектов, используя данные о денежных потоках, если стоимость капитала 12%.

| Проекты | Денежный поток по годам (тыс. руб.) |      |      |      |
|---------|-------------------------------------|------|------|------|
|         | 0                                   | 1    | 2    | 3    |
| A       | -3000                               | 0    | 2100 | 2000 |
| B       | -3000                               | 2800 | 1000 | 50   |



### Задача 3.

Инвестор предоставил займ фирме для реализации проекта размером 10000 долларов на 5 лет. В конце каждого года он получает 900 долларов, а по истечении пяти лет ссуда будет полностью возвращена. Для подобных займов на рынке установилась ставка дохода в 11% годовых. Какова чистая текущая стоимость подобного инвестирования капитала?

### Практическое занятие 7 по теме. Управление рисками проекта

Продолжительность – 4 часа.

Форма практического занятия - блиц-опрос, решение задач, выполнение практических заданий

**Задача 1.** Студент должен заполнить матрицу следующего вида:

|                                   | концепция проекта | планирование и разработка проекта | осуществление проекта | завершение проекта |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Управление содержанием проекта    |                   |                                   |                       |                    |
| Управление длительностью проекта  |                   |                                   |                       |                    |
| Управление стоимостью проекта     |                   |                                   |                       |                    |
| Управление персоналом проекта     |                   |                                   |                       |                    |
| Управление МТС проекта            |                   |                                   |                       |                    |
| Управление коммуникациями проекта |                   |                                   |                       |                    |
| Управление качеством проекта      |                   |                                   |                       |                    |
| Управление рисками проекта        |                   |                                   |                       |                    |

**Практическое задание 1.** Студент должен ознакомиться с предлагаемым материалом и сформулировать обоснованные ответы на следующие вопросы:

1. Какие элементы внешней среды, по Вашему мнению, будут ключевыми для развития управления проектами в России?
2. Какие факторы будут сдерживать развитие управления проектами в России?
3. Каковы, по Вашему мнению, перспективы управления проектами в России?

**Практическое задание 2:** Студент должен ознакомиться с содержанием проекта: «Благоустройство территории ... района». На основе этого материала студент должен описать элементы окружающей среды этого проекта и их влияние на проект осуществленное или потенциальное. Студент имеет право выбрать иной проект. В этом случае студент сначала должен представить описание выбранного проекта и обоснование своего выбора.

### Практическое занятие 8 по теме Контроль и регулирование проекта

Продолжительность – 2 часа.



## Форма практического занятия – учебно-деловая игра

### Деловая игра «Совещание по поводу предлагаемого проекта»

Актуальные проблемы в управлении моделирует активная деловая игра по проектному менеджменту. Пример включает в себя характеристику и сценарий учебно-деловой игры «Совещание по поводу предлагаемого проекта». Проводится в середине курса «Управление проектами», когда студенты уже имеют представление о принципах управления проектами и об основных категориях дисциплины.

#### Участники игры:

- работники муниципального предприятия (10-12 человек). В совещании участвуют директор, заместитель директора, начальники отделов, специалисты отделов, менеджеры, секретарь;
- группа экспертов (10 - 15 человек).

**Компания:** организация любого профиля, функционирующая в индустрии гостеприимства и в туристической со средней или небольшой численностью персонала. Владельцами предприятия не так давно был поставлен новый директор. Он был представлен коллективу и менеджерам фирмы. Директору предстоит провести оперативное совещание впервые.

#### План игры «Совещание по поводу предлагаемого проекта»

| Сценарий деловой игры                         |   |
|---|---|
| Вводная часть                                 | Вступление. Цели и тема игры.   |
| Игровая ситуация                              | Ознакомление с ситуацией на фирме.  |
| План подготовки к совещанию                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Распределение ролей (10 -12 сотрудников и 10-15 экспертов)</li><li>• ведущий организует информирование участников игры с <a href="#">характеристиками сотрудников</a> на совещании.</li><li>• удаление директора на время в другой кабинет «по производственной» необходимости.</li><li>• далее ведущий доводит до участников информацию о поведении сотрудников на совещании (из характеристик). Присутствующие на совещании отнеслись к новому начальству со скептицизмом и недоверием.</li></ul> |
| Совещание                                     | Выступление директора, реакция и вопросы от начальников отделов.  |
| Дискуссия и коллективное обсуждение вопросов. | Каким будет поведение директора на совещании?<br>Что он может сказать или сделать для налаживания деловых контактов с сотрудниками?<br>Какие управленческие решения он может принять при подведении итогов первого оперативного совещания?  |
| Подведение итогов (рефлексия)                 | Выводы от экспертов, от участников игры. Самооценка. Решили ли поставленные задачи, достигли ли целей?  |



**Практическое занятие 9 по теме Управление коммуникациями и завершением проекта.**

**Продолжительность – 2 часа.**

**Форма практического занятия** — выполнение практических заданий

**Практическое задание 1.** Студент должен ознакомиться с содержанием проекта «Благоустройств территории ... района». На основе этого материала студент должен описать состав участников проекта и с учетом лекционного материала по теме классифицировать их. Студент имеет право выбрать иной проект. В этом случае студент сначала должен представить описание выбранного проекта и обоснование своего выбора.

**Практическое задание 2.** Студент должен ознакомиться с предлагаемым материалом и сформулировать обоснованные ответы на следующие вопросы:

1. Какое место в проекте занимает (может занимать) инвестор?
2. Как выстраиваются отношения между инвестором и командой проекта?
3. Какие факторы влияют на построение таких отношений?

**Практическое занятие 10 – защита групповых проектов**

**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия** – презентация проектов

Тематика проектов по выбору студентов.

Тематика должна отражать проблемы, перспективы, инновации в области профессиональной деятельности

- 1.

### **Заочная форма обучения**

Практическое занятие 1 по теме Цели и критерии качества управления проектом.

Трудоемкость – 1 час.

Практическое занятие 2 по теме Разработка проекта и оценка его эффективности.

Трудоемкость – 1 час.

Практическое занятие 3 по теме Планирование проекта.

Трудоемкость – 1 час.

Практическое занятие 4 по теме Источники информации для принятия решений по управлению проектами.

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 5 по теме Управление временем проекта

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 6 по теме. Управление рисками проекта

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 7 по теме Контроль и регулирование проекта



Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 8 – защита групповых проектов

Трудоемкость – 1 час

**6 семестр**

**Очная форма обучения**

**Практическое занятие 1 по теме Понятие и сущность сервиса и сервисо-ориентированного бизнеса**

**Продолжительность – 2 часа.**

**Форма практического занятия** — семинар-исследование

На семинар выносятся следующие вопросы для презентации кратких сообщений и обсуждения:

1. Сущность и различия программы и портфеля проектов.
2. Роль и место программы (портфеля) в стратегическом развитии организации.
3. Ключевые факторы формирования программы (портфеля) проектов.
4. Управленческие решения и их критерии при управлении программой (портфелем) проектов.
5. Методы управления программой (портфелем) проектов.

**Практическое занятие 2 по теме Основы управления качеством проекта**

**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия** - case- studies

**Кейс 1.** Обосновать выбор оснований для декомпозиции и построить иерархические структуры работ исходя из следующего перечня пакетов работ для проекта по сооружению объекта инвестирования.

Внутренняя отделка  
Закупка оборудования  
Земляные работы  
Инжиниринг  
Концепция управления  
Крыша  
Материально-техническое снабжение  
Монтаж  
Монтаж оборудования  
Начало работы объекта  
Начало работы объекта  
Несущие конструкции  
Общая концепция  
Ограждающие конструкции  
Отделочные работы  
Перечень пакетов работ:  
Планирование и проектирование  
Подготовка строительства  
Приемка строительства  
Приемка технологического оборудования  
Пуско-наладочные работы



Рабочие станки  
Складское оборудование  
Создание команды проекта  
Строительное проектирование  
Строительные работы  
Тестирование  
Технологическое проектирование  
Транспортные устройства  
Управление инжинирингом  
Управление снабжением  
Управление строительством  
Устройство фундаментов

## **Кейс 2.**

### **Ситуация 1**

Менеджер по управлению качеством услуг, изучая спрос потребителя, постоянно ищет новые идеи. «Новый товар», как правило, является воплощением генерированной идеи менеджмента сервисного предприятия, его внедрение должно оправдать надежды на существенное улучшение клиентского сервиса.

### **Задание**

1. Перечислите виды платных и бесплатных дополнительных услуг в сфере вашей профессиональной деятельности.
2. Разъясните влияние новых продуктов на психологию клиента.
3. Поясните значение товарной инновации, как метода управленческого решения.

## **Практическое занятие 3 по теме . Коммуникации с потребителями**

### **Продолжительность – 6 часов**

### **Форма практического занятия - решение задач и практических заданий**

### **Задание 1**

На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа проекта и сделать выводы.

Четко проявляемая компетентность команды.

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностей покупателей.

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки.

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии.

Наличие стратегии.

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами.

Ожесточение конкуренции.

Расширение диапазона производства товаров.

Усиление требований поставщиков.

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности.

Рыночное искусство ниже среднего.

Слабая сеть распределения.

Непоследовательность в реализации стратегии.

Уменьшение нестабильности бизнеса.

Эффективное управление.

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей.



Недостатки в политике продвижения продукции.

Высокое искусство НИОКР.

**Задача 1.**

Оценить и обосновать уровень деятельности сервисной фирмы по следующим данным:

Издержки производства, тыс. руб.:

оплата труда – 3000,0;

аренда – 152,0;

коммерческие услуги – 300,0;

сумма % за банковский кредит - 151,1 (по ставке 24 % годовых).

Затраты внепроизводственные – 1805,0.

Стоимость ОПФ – 2080,0.

Срок службы - 5 лет.

Затраты на 1 руб. реализации - 78 коп.

Определить возможное изменение прибыли, если с 1 рубля основных производственных фондов планируется получить на 75 коп. больше услуг, а загрузка оборотных средств составит 0,15 руб. по сравнению с 0,17 руб. в предшествующем периоде.

**Задача 2.**

Оценить вероятные суммы потерь и степень риска в деятельности предприятия. Рассчитать критический объем продаж и точку безубыточности. Для решения используйте данные, приведенные в таблице. Сделайте выводы.

Таблица

|   |            |
|---|------------|
| 1. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.                      | 600        |
| 2. Оплата труда, всего, тыс. руб.                               | 400        |
| 3. Стоимость оборудования, тыс. руб.                            | 480        |
| 4. Объем реализации, тыс. руб.                                  | 2300       |
| 5. Оборотные средства, тыс. руб.<br>в том числе оборотные фонды | 300<br>210 |
| 6. Аренда и коммунальные платежи, тыс. руб.                     | 150        |
| 7. Реклама и маркетинг, тыс. руб.                               | 100        |
| 8. Оплата труда управленческого персонала, тыс. руб.            | 180        |
| 9. Норма амортизации, %   | 10         |
| 10. Объем производства, тыс. ед.                                | 7,5        |

**Практическое занятие 4 по теме Взаимоотношения с клиентами и проектирование управления потребительской лояльностью**

**Продолжительность – 6 часов**

**Форма практического занятия – интеллект-карты**

- Сервис как специфический вид деятельности.
- Характеристика лояльности клиентов сервисного предприятия.





- Методы оценки лояльности клиентов сервисного предприятия.
- Характеристика сервисного предприятия ООО «...»
- Оценка лояльности клиентов и деятельности сервисного предприятия ООО «...»
- Содержание программы лояльности для клиентов сервисного предприятия.

**Практическое занятие 5 по теме Управление ресурсами**  
**Продолжительность – 6 часов**

**Форма практического занятия - решение задач и практических заданий**

**Задача 1.** Согласно представленным преподавателем данным по методу EVA проведите анализ эффективности проекта.

Данные проекта А, млн. руб.

| Наименование укрупненных статей затрат     | Плановый объем | Освоенный объем | Фактический объем |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. Стратегическая часть                    |                |                 |                   |
| 1.1. Планирование проекта                  | 50             | 50              | 45                |
| 1.2. Подготовка строительства              | 80             | 75              | 75                |
| 1.3. Строительные работы                   | 120            | 120             | 120               |
| 1.4. Отделочные работы                     | 250            | 230             | 225               |
| 1.5. Управление строительством             | 180            | 180             | 170               |
| 2. Технологическая часть                   |                |                 |                   |
| 2.1. Технологическое проектирование        | 300            | 290             | 290               |
| 2.2. Закупка оборудования                  | 500            | 450             | 420               |
| 2.3. Монтаж                                | 110            | 100             | 70                |
| 2.4. Тестирование                          | 70             | 20              | 10                |
| 2.5. Управление снабжением                 | 120            | 20              | 20                |
| 2.6. Управление инжинирингом               | 95             | 90              | 70                |
| 3. Испытания и пуск фабрики                |                |                 |                   |
| 3.1. Приемка строительства                 | 20             | 10              | 7                 |
| 3.2. Приемка технологического оборудования | 50             | 20              | 10                |
| 3.3. Пуско-наладочные работы               | 90             | 30              | 20                |
| 3.4. Начало работы фабрики                 | 150            | 30              | 10                |

**Задача 2.** Согласно приведенным данным по методу EVA проведите анализ эффективности проектов 1 и 2 с целью выбора типового.

Данные проектов

|                              | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Вариант 1                    |          |          |          |
| Плановый объем, тыс. руб.    | 500      | 500      | 500      |
| Освоенный объем, тыс. руб.   | 350      | 400      | 450      |
| Фактический объем, тыс. руб. | 320      | 390      | 450      |



| Вариант 2                    |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| Плановый объем, тыс. руб.    | 500 | 700 | 600 |
| Освоенный объем, тыс. руб.   | 450 | 700 | 570 |
| Фактический объем, тыс. руб. | 450 | 690 | 570 |

**Задача 3.** С учетом материалов лекции, изучите предложенную диаграмму RACI и опишите взаимосвязи между пятью участниками одного из пакетов проекта. Постройте организационную структуру. Как ее можно усовершенствовать, если возможно сократить одного сотрудника? Как тогда будет выглядеть диаграмма RACI?

**Задание 1.** По ситуации, описанной преподавателем:

1. Сформулируйте ключевые отличия управления персоналом в компании при рутинных операциях и в управлении проектом.
2. Какие основные риски формируются при управлении персоналом в проекте?
3. Чем отличается роль лидера от роли руководителя команды проекта?

### Практическое занятие 7 по теме . Проектирование сервиса

**Продолжительность – 4 часа**

**Форма практического занятия -- решение задач и практических заданий**

#### Задание 1.

Модифицированная матрица БКГ

|     |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
|-----|----------------|-------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 50% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 45% |                |             |     | * Групп-<br>па | 2   |     |     |     |             |
| 40% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 35% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 30% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 25% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 20% | * Групп-<br>па | 3           |     |                |     |     |     |     |             |
| 15% |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 10% | *              | Группа<br>4 |     |                |     |     |     |     | Группа<br>1 |
| 5%  | *              | Группа<br>5 |     |                |     |     |     |     | *           |
| 0%  |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| -   |                |             |     |                |     |     |     |     |             |
| 5%  | *              | Группа<br>6 |     |                |     |     |     |     |             |
| 0%  | 10%            | 15%         | 20% | 25%            | 30% | 35% | 40% | 45% | 50%         |
| 5%  |                |             |     |                |     |     |     |     |             |

Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - виды товаров (услуг).

На рисунке представлена матрица БКГ по конкретному предприятию. Необходимо:



1. Охарактеризовать группы товаров(услуг) в соответствии с их расположением в квадрантах матрицы.
2. Обосновать стратегии по отношению к различным группам товаров (услуг), исходя из анализа матрицы БКГ.
3. Предложить проект по перспективному развитию производства.

### **Практическое занятие 8 по теме . Планирование оптимального сервиса**

**Продолжительность – 4 часа**

**Форма практического занятия -- case- studies**

Разработайте кейс, который включал бы в себя следующую группу вопросов:

#### Вопросы к кейсу

1. Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем выражаются их интересы?
2. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта?
3. Что, с вашей точки зрения, следует сделать заказчику и инвестору проекта для его успешной реализации?
4. Выделите ключевые проблемы реализации крупных проектов развития территорий в современных условиях.
5. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать, чтобы добиться максимального согласования интересов участников проекта?

### **Практическое занятие 9 – защита групповых проектов**

**Продолжительность – 4 часа.**

**Форма практического занятия – презентация проектов**

#### **Особенности группового проекта**

Студенты работают в группах от трех до пяти человек, выполняя следующие задачи:

- Выбор компании, бизнес которой выстроен традиционным образом, т.е. с недостаточным применением инновационных и проектных подходов.
- Детальное описание того, как бизнес функционирует в настоящее время.
- Презентацию того, как бизнес может функционировать через пять лет, после внедрения принципов и подходов, рассмотренных во время изучения настоящей дисциплины.
- Разработку предварительного плана «управления изменениями», или «проектирования сервиса», которые преобразуют ведение бизнеса из нынешнего в желаемое состояние.

### **Заочная форма обучения**

Практическое занятие 1 по теме Основы управления качеством

Трудоемкость – 1 час.

Практическое занятие 2 по теме Коммуникации с потребителем

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 3 по теме Управление ресурсами

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 4 по теме Проектирование сервиса.

Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 5 по теме Планирование оптимального сервиса.



Трудоемкость – 1 час

Практическое занятие 6 - Защита группового (индивидуального) проекта..

Трудоемкость – 1 час

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины**

### **8.1 Основная литература**

1. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Ин-фра-М, 2020. - 244 с - Znanium. режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146>
2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-010873-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840953>
3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1153780>

### **8.2 Дополнительная литература**

1. . Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1860010>
2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004472-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840490>

### **8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Еженедельный дайджест новостей сферы гостеприимства. Всё об отелях, гостиницах. Режим доступа: <http://hotelier.pro>
2. Ежедневная электронная газета Российского Союза Туриндустрии Режим доступа: <http://ratanews.ru/>
3. Официальный сайт Российского Союза Туриндустрии. Законодательство. Все важные международные и российские документы. Новости. Статистика. Режим доступа: <http://www.rostourunion.ru/>
4. Профессиональное издательство. Практический журнал «ПЭО» (Планово-экономический отдел») Режим доступа: <https://www.profiz.ru/>
5. Профессиональное издательство. Практический журнал «Справочник экономиста» Режим доступа: <https://www.profiz.ru/>
6. Научный журнал «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» Режим доступа: <https://vestnik.rgutspubl.org/index.php/1>
7. Научный журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» Режим доступа: <https://stcc.rgutspubl.org/index.php/1>



#### 8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных системам

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM . Режим доступа: <https://znanium.com/>
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru Режим доступа: <https://book.ru/>
5. Научная электронная библиотека E-library (информационно-справочная система) Режим доступа: <http://www.e-library.ru/>
6. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс. Режим доступа: <https://www.consultant.ru/>

#### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Процесс изучения дисциплины предусматривает аудиторную (работа на лекциях и практических занятиях) и внеаудиторную (самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) работу обучающегося. В контактную работу обучающихся с преподавателем входят: аудиторная работа, консультации, промежуточная аттестация.

В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающая совокупность приёмов, с помощью которых происходит целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками.

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине «Управление проектами» в предлагаемой методике обучения выступают занятия лекционного типа и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также самостоятельная работа обучающихся.

Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. Виды лекций: обзорная лекция, лекция-информация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-конференция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала.

Практические занятия по дисциплине «Управление проектами» проводятся с целью приобретения практических навыков в области проектного управления. Практические занятия проводятся в виде учебно-ролевых игр, семинара-исследования, разбора кейсов (case-studies), структурированной и управляемой дискуссии, обсуждения эссе, выполнения аналитических упражнений и решения задач, обсуждения веб-квеста, учебно-деловая игра.

Активной формой практического занятия является дискуссия. Дискуссия — это публичное обсуждение какого-либо проблемного вопроса, проблемы. Дискуссия оправ-



дывает свое название в том случае, если обсуждаемый вопрос сложен, важен и неоднозначен по ходу и толкованию, т.е. предполагает альтернативные ответы. Дискуссия может быть намечена и спровоцирована преподавателем, но может возникнуть спонтанно. Структурированная и управляемая дискуссия - это специально подготовленный и организованный стороны, отстаивающие свои позиции. Целью такого занятия является формирование оценочных суждений, утверждение мировоззренческих позиций. Участников лучше разделить на подгруппы, каждой из которых предстоит дискутировать с другой по заранее разработанным вопросам, подготовить сообщения и аргументы.

Семинар-исследование — это форма группового занятия, смысл которого заключается в приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот процесс компонентов научного исследования. Семинар-исследование осуществляется в три этапа и часто выходит за рамки отведенного для занятия времени. Здесь важны не только собственно семинар, но и его подготовка, и реализация теоретических и практических наработок. Задача семинара - исследования - осмысленное, целенаправленное приобретение и углубление знаний, реализация воспитательной, практической и методологической функции при изучении темы занятия.

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научно-теоретических основ разработки проектов в государственном и муниципальном управлении, приобретение практических навыков овладения методами работы с применением современных информационных и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят в письменном виде, в виде разбора case-studies, решения практических задач, презентаций и докладов, а также эссе и рефератов. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде.

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Управление проектами», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются:

- овладение фундаментальными знаниями;
- наработка профессиональных навыков;
- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление проектами» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий;
- формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой и технической документацией;
- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.



Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося.

### **Формы самостоятельной работы**

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисциплины.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:

- подготовка материала на заданную тему,
- подготовка презентаций по определенным вопросам;
- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике;
- подготовка графического материала по заданной теме.

Основными современными формами организации самостоятельной работы студентов являются творческие работы и работа с информационными компьютерными технологиями.

### **Творческие работы**

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя.

### **Работа с информационными компьютерными технологиями**

Работа с информационными компьютерными технологиями предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий в режиме on-line. Задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов.

*Поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации включает:*

- написание реферата-обзора;
- рецензию на сайт по теме;
- анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание;
- написание своего варианта плана лекции;
- написание фрагмента лекции;
- составление библиографического списка;
- ознакомление с профессиональными телеконференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.

*Задание на организацию взаимодействия в сети:*

- обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы;
- работа в списках рассылки;
- общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других групп или вузов, изучающих данную тему;
- обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции;
- консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную телеконференцию;



- консультации со специалистами через электронную почту.

*Выполнение проектов:*

работа по проектам, предложенным преподавателем (использование всего комплекса возможностей телекоммуникационных сетей: поиск информации, диалог в сети, создание web-страниц и web-квестов);

разработка и проведение собственных проектов.

Ведущими способами современной организации процесса интерактивного обучения в вузе является самостоятельная работа студентов с использованием возможностей телекоммуникационных сетей с целью создания тематических **веб-квестов** (см. таблицу) и **веб-страниц** – использование html (hypertext markup language) - редакторов, ftp, веб-браузеров, графических редакторов.

### Краткое описание веб-квеста как одного из инновационных способов организации самостоятельной работы студентов

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Разработан                       | 1995 год, государственным университетом Сан-Диего, Берни Доджем и Томом Марчем  |
| Определение веб-квеста           | Веб-квест - специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам   |
| Основные составляющие веб-квеста | 1. Введение (задается исходная ситуация веб-квеста, ставится цель и обозначаются сроки выполнения).<br>2. Задание, соответствующее степени автономности и самостоятельности студентов.<br>3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необходимые для выполнения задания.<br>4. Описание процесса выполнения работы.<br>5. Пояснения по переработке полученной информации.<br>6. Заключение (анализ проделанной работы)                             |
| Сроки выполнения веб-квестов     | - краткосрочные (от 1 до 3 сеансов работы в системе Интернет);<br>- долгосрочные (от одной недели до месяца (максимум двух))  |
| Формы веб-квестов                | - создание базы данных по проблеме;<br>- создание микромира, передвижение в котором осуществляется при помощи гиперссылок;<br>- написание интерактивной истории;<br>- создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и приглашающего студентов согласиться или не согласиться с мнением авторов;<br>- интервью on-line с виртуальным персонажем (ответы и вопросы разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность) |

### Веб-квест

Веб-квестом называется специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск





информации в сети Интернет по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы рационально использовать время самостоятельной работы студентов, быстро находить необходимую разнообразную информацию, использовать полученную информацию в практических целях и для развития навыков критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. *Веб-квест* представляет собой специальным образом организованную *веб-страницу*. Веб-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными.

#### *Задания по созданию веб-страниц*

размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте;

публикация библиографии по теме;

создание тематических веб-страниц индивидуально и в мини-группах;

публикация курсовых и квалификационных работ обучающихся на сайте;

публикация методических разработок обучающихся;

создание банка данных о методических находках обучающихся, банка игр и упражнений.

#### *Компьютерные симуляции*

Другим инновационным способом организации самостоятельной работы студентов являются *симуляции* (интерактивные имитаторы реальных ситуаций), которые считаются одними из самых эффективных и современных практических учебных технологий электронного обучения. Электронное обучение – это обучение в интерактивном, дистанцированном формате через Интернет, локальную внутрикорпоративную сеть – Интнет, по электронной почте или с CD-ROM. Данный вид обучения пока еще остается редкостью в российских вузах и на российском рынке образовательных услуг, но, тем не менее, специалисты говорят о его перспективности, т.к., в первую очередь, он рассчитан на совершенствование студентами умения и способности работать самостоятельно, вести собственное исследование, а также способствует развитию чувства открытия, творческого ощущения, перемещения студента в реальность будущей профессиональной деятельности.

Симуляции уже получили широкое распространение в европейских вузах. Обучение при помощи симуляций было разработано и предложено английскими и французскими учеными (Х.И. Элиштоном, Н.Х Лэштоном, К.Джонсом, Ф. Дэбизе и др.). Симуляция – это помещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные» ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии. Качественная симуляция включает три структурных компонента:

- 1) хорошо продуманная рабочая модель профессиональной среды. Модель как структурный компонент симуляции предлагает ключевые варианты типов поведения и взаимодействий с другими людьми;
- 2) сценарий процесса симуляции направлен на развитие интуиции, поиска альтернативного нестандартного пути решения проблемы;
- 3) наставник (ментор), который использует стратегию скэффолдинга (scaffolding), основной характеристикой которой является «угасающая помощь» (fading help) со стороны преподавателя в ходе самостоятельной работы студентов.

«Скэффолдинг» – это метафора, описывающая особый тип процесса инструктирования, которая имеет место в ситуациях взаимодействия преподавателя (или другого более осведомленного источника) и студентов по решению учебных задач. «Угасающая помощь» со стороны преподавателя в начале обучения может быть частой и содержательной, а к завершению курса значительно уменьшается или вообще отсутствует.

При изучении дисциплины «Управление проектами» рекомендуется использовать три основных *типа обучающих симуляций*:

симуляции, развивающие быстроту ответной реакции;

симуляции, помогающие развить способность решать профессиональные задачи;



симуляции, направленные на выработку способности оценивать полученную информацию и соответственно распоряжаться ею.

Сложные проверки, контроль и технологии оценки встроены в инструментальные средства симуляций и являются точным отображением эффективности обучения.

#### **10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):**

Учебные занятия по дисциплине «Управление проектами» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием

| Вид учебных занятий по дисциплине   | Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования   |
|---|--|
| Занятия лекционного типа, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация | учебная аудитория, специализированная учебная мебель<br>ТСО: видеопроекторное оборудование; ноутбук с возможностью подключения к сети Интернет<br>Доска.   |
| Занятия семинарского типа   | Специализированная учебная мебель.<br>ТСО: Переносное видеопроекторное оборудование для презентаций, ноутбук<br>Доска.   |
| Самостоятельная работа обучающихся  | помещение для самостоятельной работы,<br>Специализированная учебная мебель. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».<br>Специализированная учебная мебель<br>ТСО: Автоматизированные рабочие места студентов - 2 места с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду |